

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 02/2018 ze dne 25. 09. 2018

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Kraslice

Adresa: náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Telefon: [REDACTED]

IČ: 00259438

EU DIČ: CZ 00259438

Bank. spojení: [REDACTED]

Zastoupen ve věcech smluvních: Roman Kotilínek - starosta

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

Petr Ontko

Adresa : [REDACTED]

IČ: : 64371930

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen : Petr Ontko

ČÁST PRVNÍ Obsah dodatku

1. Článek III. smlouvy nově zní:

III.

Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Projektovou dokumentací stavby, dle této smlouvy, je společná dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby.
2. Rozsah plnění je daný dokumentací pro územní řízení (Kadlec K.K. NUSLE, s.r.o., 11/2015) a zahrnuje objekty:
 - SO.03 – splašková kanalizace – stoka S1, S1.1, S2 a S2.1
 - SO.07 – Dešťová kanalizace a odvodnění území – stoky D1, D2, D2.1, D3, odvodňovací příkopy P1 (spodní část v délce asi 40 m), P1.1, P2. Rozsah dokumentace je rozšířen o retenční nádrž dešťových vod na kanalizační stoce D2 a D2.1.
3. Společná dokumentace pro územní a stavební řízení bude zpracována dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
4. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a součástí bude také srovnávací rozpočet a výkaz výměr.
5. Součástí předmětu plnění bude také:
 - projednání konceptu dokumentace s objednatelem,
 - zajištění stanovisek správců zařízení technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy,

- vypracování výkazu výměr a srovnávacího rozpočtu stavby.
6. Součástí předmětu plnění nebude zajištění projekčních podkladů:
- výškopisu a polohopisu zájmového území
 - dodatečných projekčních podkladů, které si případně v průběhu zpracování dokumentace vyžádají dotčené orgány státní správy,
 - dokumentace souvisejících investic nutných k realizaci stavby (např. přeložky jiných inženýrských sítí vyjma vodohospodářské infrastruktury),
 - a projednání záměru s vlastníky dotčených pozemků.

2. Článek V. nově zní:

V. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá hrubopis dokumentace podle článku III.3. v termínu do 15.1.2021.
2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá čistopis dokumentace podle článku III.3. v termínu do 19.2.2021 včetně projednání s dotčenými orgány.
3. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dokumentaci podle článku III.4 v termínu do 1.3.2021.
4. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasné spolupůsobení objednatele ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

3. Článek VII. nově zní:

VII. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části III. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran a činí 215000,- Kč (slovy dvěstěpatnáctitisíc korun českých) bez DPH.
2. Ze smluvní ceny podle č. II.1 zhotovitel dosud objednateli fakturoval za rozpracovanost 100000,- Kč (slovy stotisíc korun českých)
3. Cena dokumentace dle části III.3 této smlouvy činí 76000,- Kč (slovy sedmdesátšesttisíc korun českých) bez DPH.
4. Cena dokumentace podle části III.4 této smlouvy činí 39000,- Kč (slovy třicetdevěttisíc korun českých) bez DPH.
5. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura vystavená zhotovitelem.
6. Smluvní strany si dohodly průběžnou platbu formou faktur za provedené práce takto:
 - 60000 Kč bez DPH po dokončení hrubopisu dokumentace podle článku III.3,
 - 16000 Kč bez DPH po dokončení čistopisu dokumentace podle článku III.3,
 - 39000 Kč bez DPH po dokončení čistopisu dokumentace podle článku podle III.4.
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny předmětu smlouvy dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním projektu stavby objednateli smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.
9. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy a to podílem z ujednané ceny.

4. V ostatním se smlouva nemění:

ČÁST DRUHÁ Evidence a registrace dodatku

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Kraslice obsahující údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení a datum jeho uzavření, které budou přístupné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatku, číselném označení smlouvy nebo dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Pokud by tento dodatek podléhal povinnosti registrace, smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

ČÁST TŘETÍ Závěrečná ustanovení

1. Město Kraslice podle § 41 odst. 1 obecního zřízení potvrzuje, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice dne 09. 12. 2020 č. 1360/2020-RM/51.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu jednoho vyhotovení pro každou stranu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Kraslicích dne 12. 12. 2020

V Sokolově dne

16. 12. 2020

Město Kraslice
starosta Roman Kotlínek



Petr Ontko