

DODATEK č. 1

smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Kraslice, IČO 00259438, DIČ CZ00259438
se sídlem Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupené starostou p. Romanem Kotlínkem
dále jen „objednatel“

a

2. Ing. Jiří Oboznenko, IČO 01978918
se sídlem [REDAKCE] [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
dále jen „zhotovitel“

**ČÁST PRVNÍ
Obsah dodatku**

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. V článku II (OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ) odst. 2.1. nově zní:
„2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4. 7. 2019 na DUSP, PDPS pro základní plnění
 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7. 12. 2020 na DUSP, PDPS veřejného osvětlení
2. V článku III (PŘEDMĚT PLNĚNÍ A ÚČEL SMLOUVY) v odst. 3.2 písm. a) druhá věta nově zní:
„Zpracování veškerých částí projektové dokumentace v rozsahu dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, které zahrnuje zpracování DUSP a inženýrskou činnost pro část veřejného osvětlení na akci rekonstrukce ulice Palackého, Kraslice.“
3. V článku IV (DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 4.1. písm. a) se slova „do 31. 1. 2020“ nahrazují slovy „do 31. 1. 2021.“
4. V článku IV (DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 4.1. nově zní:
„4.1. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:
 - a) zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) do 31. 1. 2021,

- b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr) do 31. 1. 2021,
- c) inženýrská činnost do 31. 3. 2021."

5. V článku V (CENA DÍLA) v odst. 1 cenová tabulka nově zní:

	<u>Nabídková cena bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Zaměření a předprojektová příprava	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
Dokumentace pro společné územní a stavební řízení	133 000,00 Kč	0,00 Kč	133 000,00 Kč
Inženýrská činnost	34 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	48 000,00 Kč	0,00 Kč	48 000,00 Kč
Rozpočet	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč
Veřejné osvětlení DUSP 46 000,00 Kč Inženýrská činnost 23 000,00 Kč	69 000,00 Kč	0,00 Kč	69 000,00 Kč
<u>Cena celkem</u>			347 000,00

6. V ostatním se smlouva nemění.

ČÁST DRUHÁ Evidence a registrace dodatku

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek byl vedena v evidenci smluv vedené městem Kraslice obsahující údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení a datum jeho uzavření, které budou přístupné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatku, číselném označení smlouvy nebo dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice ze dne 09.12.2020 č. 1378/2020-RM/51.
2. Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

Příloha – cenová nabídka zhotovitele z 7. 12. 2020 na veřejné osvětlení

V Kraslicích dne *22. 12. 2020*

V Karlových Varech dne *15. 12. 2020*

[Redacted signature area]

Město Kraslice
starosta Roman Kotlínek

[Redacted signature area]

Ing. Jiří Oboznenko

