

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 23

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE

Sídlo: **K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice**

Zastoupený: **Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou**

IČO: **708 76 886**

DIČ: **CZ7087 886**

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Ing. Luboš Brandeis

Sídlo: **Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2**

Zastoupený: **Ing. Luboš Brandeis**

IČO: **41153511**

DIČ: **CZ6308242116**

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2019, Evidenční číslo 23 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Vzhledem k situaci způsobené pandemií covid-19 dochází k vynucenému prodloužení vlastní realizace stavby s názvem: *Projektová a inženýrská činnost DS Hortenzie – venkovní úpravy.*

Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (2) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. stávající Článek 3.4.6. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

- 3.4.6.** Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy
- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby (předpoklad v roce 2019)
 - ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatel a zhotovitelem stavby
 - předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví zhotovitel. **Objednatel předpokládá dokončení díla v květnu 2021**, v předpokládaném rozsahu 120 hod.

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy činnosti zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

Článek II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Bořanovicích dne 21.12.2020

V Praze dne 21.12. 2020

za Objednatele
Mgr. Hana Pavlíková
ředitelka domova

za Zhotovitele
Ing. Luboš Brandeis