

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	<b>ZL č. 03</b>																								
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL03 – klimatizační jednotky</b>																									
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Klimatizační jednotky</b> <b>POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o.      DATUM: 16.11.2020</b>																									
<b>KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> <b>OD: TOMIreko, s.r.o.</b> <b>DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.11.2020</b> <b>ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 16.11.2020</b>																									
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Klimatizační jednotky</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL03_DSaD</b>																									
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Doplnění klima jednotky do bytu správce v 1.NP dle požadavku objednatele, zvýšení komfortu ovládání klimatizací dle požadavku objednatele</b>																									
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. stav. práce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dod. sl. a dod.:</td> <td style="text-align: right;">312.797,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">65.687,37 Kč</td> <td style="text-align: right;">378.484,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">312.797,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">65.687,37 Kč</td> <td style="text-align: right;">378.484,37 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Dod. stav. práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Dod. sl. a dod.:	312.797,00 Kč	65.687,37 Kč	378.484,37 Kč	Rozdíl:	312.797,00 Kč	65.687,37 Kč	378.484,37 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Dod. stav. práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Dod. sl. a dod.:	312.797,00 Kč	65.687,37 Kč	378.484,37 Kč																						
Rozdíl:	312.797,00 Kč	65.687,37 Kč	378.484,37 Kč																						
<b>NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxx      DATUM: 16.11.2020</b>																									
<b>VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>  1. Projektant: xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  2. Technický dozor stavby: xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  3. Objednatel: xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																									