

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 45-2-951/20/PD
uzavřené dne 4. 9. 2020
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o.

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

jednající: Ing. Filip Brtna

číslo telefonu: [REDACTED]-ma [REDACTED]

bankovní spojení: ČS, a. s., Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. 45-2-951/20/PD uzavřené dne 4. 9. 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru „VN U Antonička“.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 1., se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: září 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení: **30. 6. 2021**

- | | |
|--|---------------------|
| a) Geodetické práce, hydrogeologický průzkum | 31. 12. 2020 |
| b) Předložení konceptu projektu, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem | 31. 1. 2021 |
| c) Závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do | 15. 5. 2021 |

předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavkem objednatele (dokumentační komise) **31. 5. 2021**

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů - dle potřeby a zadávacího listu.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4., se mění takto:

1. Cena za dílo (dílní plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílních plnění) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. III odst. 1.1 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeního objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. V údajích na faktuře bude jako objednatel uvedeno: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451, doručovací adresa bude uvedena: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

V roce 2020 v termínu do 31. 12. 2020 budou provedeny a vyfakturovány tyto práce dle přílohy č. 1 nabídkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 45-2-951/20/PD uzavřené dne 4. 9. 2020, a to položky č. 1-3:

- geodetické práce
- hydrogeologický průzkum
- aktuální údaje ČHMÚ

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (položkový rozpočet víceprací a méněprací)

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Frýdku-Místku dne: *22. 12. 2020*



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku



V Šu



Ing. Filip Brtna
TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o.

