

D o d a t e k č . 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 852/2018 ze dne 18.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2973/2018 ze dne 20.12.2018

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Studio acht, spol. s r.o.

se sídlem: Za Zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem
IČO: 25119966
DIČ: CZ25119966
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 51346
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 852/2018 ze dne 18.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2973/2018 ze dne 20.12.2018 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu ukončení realizace stavby, ke které zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci dle smlouvy, ke dni 31.12.2020 se smluvní strany dohodly na ukončení provádění plnění – autorského dozoru ke dni 31.12.2020.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z ceny dle článku III odst. 1 písm. b) smlouvy za řádně provedený autorský dozor pouze cenu tohoto plnění od zahájení realizace stavby do 31.12.2020, přičemž část takto určené ceny již byla zhotoviteli uhrazena v souladu s ustanovením článku IV odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nejpozději do 31.12.2020 zpracuje a objednateli odevzdá v elektronické podobě (ve formátech .xls, .pdf) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dosud neprovedeného (nezrealizovaného) plnění stávajícím zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace. Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí vycházet z projektové dokumentace, musí být zpracován v rozsahu dle článku I. odst. 1 písm. b) smlouvy (co do náležitostí a druhů – 3 druhy soupisů).
4. Ve lhůtě uvedené ve větě první dle odst. 3 tohoto článku zhotovitel zpracuje a objednateli předloží přehled plnění dosud provedeného stávajícím zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace a přehled neprovedeného plnění, a to dle ucelených částí. Uvedený přehled bude zpracován v terminologii ucelených částí dle projektové dokumentace. Přehled předloží v elektronické podobě ve formátu pdf.
5. Přepřacování projektové dokumentace není předmětem plnění.
6. Smluvní strany sjednávají, že příslušná ustanovení sankčního a odpovědnostního charakteru zůstávají i nadále v platnosti.
7. Objednatel se zavazuje oslovit zhotovitele k poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele a provedení autorského dozoru při provedení zbývajících částí stavby dle projektové dokumentace, která nebyla dosud zrealizována, bude-li rozhodnuto o dokončení stavby.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 852/2018 ze dne 18.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2973/2018 ze dne 20.12.2018.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Václav Hlaváček
jednatel
Studio acht, spol. s r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu