

# ZMĚNOVÝ POŽADAVEK ZP010\_GFŘ

## NÁVRH NA ZMĚNU PROJEKTU (ZP)

<b>Project ID</b>	Projekt GFŘ
<b>Objednatel</b>	GFŘ
<b>Krátký název ZP</b>	<b>Nasazení funkcionality modulu ASM F5 daňových portálů ADIS</b>
<b>Datum podání</b>	14. 5. 2019
<b>Datum aktualizace ZP</b>	27. 6. 2019
<b>Priorita</b>	Vysoká
<b>Předkladatel</b>	GFŘ, [redacted], vedoucí Projektu za Objednatele
<b>Zhotovitel</b>	SPCSS, [redacted] Manažer služby za Poskytovatele

### 1. ZADÁNÍ

#### 1.1 Předmět změnového požadavku

Předmětem změnového požadavku je rozšíření využití loadbalanceru BigIP F5 pro DPR (Daňový portál) ADIS o funkcionality modulu ASM.

Stávající služby Bezpečné připojení (podslužba Správa F5) budou rozšířeny o implementaci a podporu těchto funkcionalit. Stávající katalogový list ID 004, označení katalogového listu GFŘ/004, katalogové číslo 1/004, název služby Bezpečné připojení, bude aktualizován.

#### 1.2 Zadání požadované změny

Nastavení ASM modulu a jeho funkcionalit na BigIP F5 pro DPR (Daňový portál) ADIS, vyjma programování iRules. Tvorba, testování a nasazování iRules bude probíhat na základě separátního změnového požadavku.

#### 1.3 Zdůvodnění změny

Zvýšení bezpečnosti DPR ADIS v návaznosti na penetrační testy GFŘ.

#### 1.4 Popis zajištění změny

1. Dodávka licencí F5 ASM modulu - zajišťuje zákazník (GFŘ)
2. Realizace bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dodavatele SPCSS

#### 1.5 Popis provozního modelu služby

Správa loadbalanceru BigIP F5 pro DPR (Daňový portál) ADIS

- Kontrola dostupnosti nové verze a případná aplikace balíčků ve změnovém řízení
- Kontrola místa na disku

- Diagnostika F5 - kontrola logů, návrh nápravných opatření
- Upgrade systémů ve změnovém řízení
- Drobné konfigurační změny na vyžádání
- Součinnost pro testy, DR testy a podobnou součinnost na vyžádání
- Blokace IP adres na vyžádání

#### ASM modul

- Primární nastavení a správa změn základních funkcionalit ASM modulu
- Převzetí licence F5 ASM modulu do Správy
  - Vlastníkem licence F5 ASM modulu je zákazník (GFŘ), který zajistí nákup a dodávku licence. Předání licence bude probíhat na základě předávacího protokolu. Předání licence proběhne bezpečnou formou.
- Vytvoření iRules (testování, nasazení) bude probíhat na základě separátního změnového požadavku

Za SPCSS	
Za GFŘ	



## 1.6 Přílohy

Číslo přílohy	Název	Příloha

## 1.7 Schválení zadání

<b>VÝSLEDEK</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Realizovat	<input type="checkbox"/> Nerealizovat	<input type="checkbox"/> Přepracovat	<input type="checkbox"/> Odložit
-----------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s výše uvedeným zadáním změnového požadavku, dle výsledku rozhodnutí, souhlasíme. V případě výsledku Realizovat je možné ihned zahájit práce na analýze ZP.

	Schválil (SPCSS)	Schválil (GFŘ)
<b>Jméno</b>	 Manažer služby	 vedoucí Projektu
<b>Datum</b>		
<b>Podpis</b>		

## 2. ANALÝZA ZP – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### 1.1 Detailní popis řešení

Rozšíření funkcionality stávajících F5 o funkcionalitu modulu ASM

### 1.2 Realizované činnosti

ID	Činnost	Zodpovědnost
1.	Aktivace a příprava ASM, ověření funkčnosti v monitoring režimu	SPCSS
2.	Další konfigurace základních vlastností, bez iRules	SPCSS

### 1.3 Požadovaná součinnost

GFŘ zajistí nákup a dodávku licence F5 ASM modulu.

### 1.4 Dopady do SLA Služby

Změny nebudou mít žádný dopad do SLA stávající služby Bezpečné připojení, katalogový list GFŘ/004.

### 1.5 Akceptační kritéria

Pro převzetí se uplatňují následující kritéria: Soulad rozsahu dodávky a provedení úprav se zadáním. Součástí akceptace je předání dokumentace „Nastavení funkcionality modulu ASM F5 ADIS“, tj. dokument popisující provedené změny a nastavení ASM modulu.

### 2.1 Rizika

Možnost ovlivnění chodu služby při implementaci a konfiguraci F5 ASM modulu.

### 2.2 Cenové ohodnocení pracnosti a nákladů (pokud budou nad rámec Služby)

Celková cena	V Kč bez DPH	DPH	v Kč včetně DPH	
Příprava - hrazena jednorázově	108 822,00	22 852,62	131 674,62	
Měsíční služba	0	0	0	
<b>Cena celkem</b>	<b>108 822,00</b>	<b>22 852,62</b>	<b>131 674,62</b>	

### 2.3 Dopady do dokumentací





ID	Název	Popis změny
1.	Nastavení funkcionality modulu ASM F5 ADIS	nový dokument

### 3. SPOLEČNÁ SEKCE

#### Rozhodnutí

<b>Datum</b>	
<b>Výsledek rozhodnutí</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Realizovat <input type="checkbox"/> Nerealizovat <input type="checkbox"/> Přepřacovat <input type="checkbox"/> Odložit
<b>Podepsaná aktualizace smlouvy?</b>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/> Není potřeba

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s návrhem změny výše popsané dle výsledku rozhodnutí souhlasíme. V případě výsledku Realizovat, je možné ihned zahájit práce na implementaci ZP.

Objednatel	Zhotovitel
Jméno: 	Jméno: 
Podpis: _____	Podpis: _____
Jméno: 	Jméno: 
Podpis: _____	Podpis: _____