

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby

(dále jen „**Dohoda**“)

(ev. č. objednatele Dohody: 19/7700/0218/02)

(ev. č. zhotovitele Dohody: 193004)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: [redacted], ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01 Strakonice

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: INTAR a. s.
se sídlem: Bezručova 81/17a, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] ředitel atelieru Praha, email: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

na straně druhé

společně též „**smluvní strany**“

I. Článek

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2019 na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „ÚP pro Prahu 3 a 9 – rekonstrukce budovy – projektová dokumentace“, evidenční číslo zakázky: 6/2019, Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, ev. číslo objednatele 19/7700/0218, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 5. 2020, ev. číslo 19/7700/0218/01 (dále jen „smlouva“).

- I.2. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu za účelem ukončení smlouvy dle s čl. XIV. odst. 14.1 smlouvy a v souladu § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Důvod uzavření Dohody

- II.1. Důvodem uzavření této Dohody jsou změny v programovém financování, část předmětu plnění dle čl. I. odst. 1.1.4. (autorský dozor) a 1.1.5. smlouvy (inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu) bude probíhat v rámci nového programu 012V18 (Rozvoj a obnova MTZ FS na léta 2020 až 2025), nikoli v rámci programu 012V12 (Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Finanční správy na léta 2014 až 2020). Z důvodu, že termín ukončení výkonu autorského dozoru a inženýrské činnosti za účelem vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá až v roce 2023, přesáhnou uvedené činnosti platnost původního programu 012V12 (Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Finanční správy na léta 2014 až 2020).

III. Předmět Dohody

- III.1. Smluvní strany prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Dohoda bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
- IV.2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- IV.3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel

V Praze dne 21. 12. 2020

V Brně dne 21. 12. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:



ředitelka Sekce ekonomiky



předseda představenstva