

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: SML/065/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

zastoupený:  
se sídlem:  
zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické  
IČ: 00250627  
bankovní spojení  
číslo účtu  
(dále jen "objednatel")

### MĚSTO PRACHATICE

MSDB, s. r. o., jednatelem Ing. Liborem Schrenkem  
Za Baštou 394, 383 01 Prachatice  
Ing. Libor Schrenk  
Ing. Libor Schrenk, [lschrenk@msdb.cz](mailto:lschrenk@msdb.cz)  
Pavel Vincenec, [technik@msdb.cz](mailto:technik@msdb.cz)  
DIČ: CZ00250627  
MONETA, a. s., pobočka Prachatice

### 1.2 Zhotovitel:

se sídlem  
zástupce ve věcech smluvních  
zástupce ve věcech technických  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  
- obor autorizace:  
- číslo autorizace:  
IČ: 260 70 464  
bankovní spojení  
číslo účtu

tel. 606 758 839,  
(dále jen "zhotovitel")

### PV STAV eu, s.r.o.

Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice  
Bc. Petr Velhartický, jednatel  
Bc. Petr Velhartický  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Černý  
Pozemní stavby  
0100934  
DIČ: CZ 260 70 464  
ČSOB, a.s., Prachatice

e-mail: [pvstaveu@seznam.cz](mailto:pvstaveu@seznam.cz)

## **II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)**

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Udržovací práce střechy a krovu domu Křišťanova 62, Prachatice**“.

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 k SOD č. obj. SML/065/2020 ze dne 04.03.2020.

**Tímto dodatkem se mění ustanovení článku:**

## **IV. DOBA PLNĚNÍ**

4.1 Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.  
Dílo bude dokončeno nejpozději do 22. 1. 2021.

**Dále tímto dodatkem se mění ustanovení článku:**

## **V. CENA**

5.1 Cena díla dle Změnového listu ze dne 14.12. 2020:

Cena bez DPH:	749 358,29 Kč
DPH 15 %:	112 403,74 Kč
Cena vč. DPH 15 %:	861 762,034 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 14.12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Schrenk  
jednatel MSDB, s.r.o.

.....  
Bc. Petr Velhartický  
jednatel PV STAV eu. s.r.o.