

## Dodatek č. 1

422 0053294/1

(dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 7220053297, uzavřené níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“)

### Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zástupce: JUDr. Markéta Vaňková

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 111211222/0800

k podpisu Dodatku oprávněn: PaedDr. Jan Polák, / CSc., vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna

(dále jen „objednatel“)

a

### Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

se sídlem [redacted]

IČO: 76160076

bankovní spojení: Banka Waldviertel Sparkasse, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále pak společně jen „strany“ nebo „smluvní strany“)

## Článek 1. Dodatku

1. Strany prohlašují, že mají spolu platně uzavřenu Smlouvu, na základě, které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo - vytvoření a pilotování systému podpory školských zařízení v jazykové integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Předmětem díla pak byl:
  - a) 1. dílčí výstup sestávající se z
    - Přípravy semináře pro lektory dětí a zajištění mentorů včetně metodického vedení mentorů
    - Vyhodnocení semináře s účastníky
    - Účetní a administrativní agendy
    - Úhrady mentorům (16 přednášek)
  - b) 2. dílčí výstup sestávající z:
    - Hospitace v hodině kurzu pro děti (5 hospitací) a zpracování protokolu z hospitace
    - Vyhodnocení celého průběhu roku s účastníky
    - Vyhodnocení výstupu z hospitací, kompletace materiálů od mentorů
2. Smluvní strany se dohodly, v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky a dále pak v souladu s usneseními vlády a dalšími obecně závaznými právními předpisy vydané v souvislosti s tímto koronavirem, na předčasném ukončení Smlouvy.
3. Účelem Dodatku je specifikovat a popsat v této souvislosti mezi Stranami dohodnuté změny Smlouvy.

## Článek 2. Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu Smlouvy tak, že předmětem Smlouvy je pouze 1. dílčí výstup, tak jak je specifikován v odst. 1. Článku 1. Dodatku.
2. Objednatel podpisem Dodatku potvrzuje, že 1. dílčí výstup od zhotovitele ve Smlouvě dohodnutém termínu převzal a uhradil zhotoviteli cenu za tuto část díla ve výši 47.300,- Kč.
3. Zhotovitel podpisem Dodatku potvrzuje, že cenu za 1. dílčí výstup ve výši 47.300,- Kč od objednatele obdržel ve Smlouvě dohodnutém termínu.

### Článek 3. Dodatku

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Strany prohlašují, že Dodatek byl po dosažení dohody o celém jeho obsahu uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, že nebyl uzavřen v tísní, ani v omylu, ani za nápadně nevýhodných podmínek; Strany také prohlašují, že si Dodatek přečetly a jeho určitému a srozumitelnému obsahu plně porozuměly. Strany také prohlašují, že Dodatek obsahuje veškerá ujednání stran, týkající se předmětu Dodatku a v souvislosti s Dodatkem neujednaly žádná další a/nebo vedlejší ujednání, a to ani písemně, ani jinou formou. Na důkaz toho všeho připojily své vlastnoruční podpisy a každá strana si po podpisu převzala své vyhotovení Dodatku.

V Brně dne 17. 12. 2020


Za objednatele:



PaedDr. Ján Polák, CSc.  
vedoucí Odboru sociální péče  
Magistrátu města Brna

V Nebovidech dne

Za zhotovitele:



Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

