



MUROP001HV34

č. 109/2020

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu koordinátora BOZP ze dne 26. 6. 2017

Smluvní strana: **Město Roztoky**
Se sídlem: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČ: 00261410
DIČ: CZ 00241610

Zastoupená: Janem Jakobem, starostou města Roztoky
Kontaktní osoba: Petr Skřivan, ved. odb. SRM

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana: Ing. Štěpán Illich
Se sídlem: Václavská 732, 252 63 Roztoky
IČ: 464 33 597
bank. spojení:
zastoupená: Ing. Štěpánem Illichem

na straně druhé, dále jen „koordinátor“

Objednatel a koordinátor společně – dále jen **smluvní strany**

1. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že objednatel uzavřel se zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č. p. 125 Roztoky“ dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017, jímž se prodlužuje termín dokončení stavby z 15. 4. 2020 do 30. 6. 2020, uzavírají Objednatel a koordinátor tento dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu koordinátora BOZP ze dne 26. 6. 2017, jímž se přiměřeně prodlužuje doba poskytování služeb koordinátora BOZP na výše uvedené stavbě. V souvislosti s tím se původní text smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 26. 6. 2017 mění následujícím způsobem:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

1. Doba výkonu činností dle této smlouvy odpovídá době výstavby předmětné stavby, která se předpokládá ode dne podpisu této smlouvy do 30. 6. 2020. Předpoklad zahájení prací je 10/2017.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předpokládané termíny poskytování služby koordinátora BOZP:

období od 1. 10. 2017 do 30. 6. 2020.

6. CENA A PLATBY

1. Celková cena za poskytnutí služby je smluvními stranami stanovena jako cena dohodnutá dle přiložených nabídek koordinátora (příloha č. 1 tohoto dodatku) v následující výši:

424.158,- Kč (Slovy: čtyřistačtyřicetdevětsetpadesátosm Kč), koordinátor je od 1. 3. 2019 plátcem DPH a k vlastní částce navýšení ceny 19.200,- Kč náleží DPH (21%) ve výši 4.032,- Kč.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 195-10 /20 ze dne 13. 5. 2020. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

K tomuto dodatku náleží příloha č. 1 – cenová nabídka koordinátora

Ostatní ujednání smlouvy o výkonu koordinátora BOZP zůstávají beze změn.

V Roztokách dne: 19.5.2020

V Roztokách dne: 19.5.2020



Jan Jakob - starosta
objednatel

Ing. Štěpán Illich
koordinátor

Vyřizuje: Ing. Štěpán ILLICH
Václavská 732, 252 63 Roztoky
IČO: 46433597
DIČ: CZ7302210080
Mobil: 725 727 493
E-mail: stepan.illich@seznam.cz
ID: ziwa6z4

V Roztokách dne 24.4.2020

Předmět: Nabídka k dokončení výkonu činností Koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č.p. 125, Roztoky“ z titulu prodloužení lhůty realizace stavby

V návaznosti aktuálního prodloužení termínu dokončení stavby z titulu aktuální krizové situace s dopadem na stanovený termínu dokončení stavby předkládám nabídku k dokončení výkonu Koordinátora BOZP na stavbě do 30.6.2020.

Nabídková cena k dokončení výkonu činnosti KBOZP ve smyslu a jednotkových cenách nabídky za období 05 až 06/2020 činí:

Výkon Koo BOZP v průběhu realizace 9 600 Kč měsíčně (období květen až červen 2020)	19 200 Kč
---	-----------

Cena celkem za dokončení výkonu činností Koordinátora BOZP činí 19 200,- Kč bez DPH, DPH 21%, tzn. 23 232 Kč vč. DPH.

Věřím, že předložená nabídka je zpracována ve Vámi požadovaném rozsahu.

V případě dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat na výše uvedeném spojení.

S pozdravem

Ing. Štěpán Illich
Č.osvědčení ČSSK/0200/KOO/2016

Město Roztoky
Petr Skřivan, Ing. Ivan Goll
Městský úřad, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky