

Název projektu (CZ): Příspěvek k automatizovanému bezkontaktnímu účetnictví

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Zprovoznění Alfresco DMS	12/2020
1.1.	Instalace a základní konfigurace Alfresco	12/2020
2	„Obohacení“ Alfresca-1.etapa	12/2020
2.1.	Zavedení vlastního metadata modelu	10/2020
2.2.	Nastavení OCR mechanismu	12/2020
rok 2021		
3	„Obohacení“ Alfresca-2.etapa	06/2021
3.1.	Mapování (tvorba JSON definic) vytěžených údajů na metadata	06/2021
4	Definitivní hardwarové vybavení	08/2021
4.1	Pořízení serveru a dalšího nutného HW pro práci s digitální podobou dokladu	12/2021
5	Vazba na ERP systémy	12/2021
5.1.	Konektor pro FlexiBee	08/2021
5.2.	Dokončení integrace jednotlivých komponent	12/2021