



KUMSP00G2W1K

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00780	2020	KH/1
		Zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dle evidence poskytovatele ev. číslo 00780/2020/KH, dle evidence příjemce ev. č. HMSK/SML/158/2020)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

2. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
zastoupena: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-1933881/0710

(dále jen „příjemce“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle evidence poskytovatele ev. č. 00780/2020/KH, dle evidence příjemce ev. č. HMSK/SML/158/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením, kterým je úhrada uznatelných nákladů projektu „Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“ (dále jen „projekt“).
2. Z důvodu zdržení zadávacího řízení a navazujícího časového posunu ukončení realizace projektu, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „**31. 12. 2020**“ na „**31. 12. 2021**“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „**22. 1. 2021**“ na „**21. 1. 2022**“.
3. Článek V odst. 3 se doplňuje o písmeno q) ve znění:
„předložit poskytovateli informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace zpracovanou k 31. 12. 2020 nejpozději **do 15. 1. 2021**. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.“
4. Článek V odst. 4 písm. a) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Předložení vyúčtování/informace podle odst. 3 písm. g) a q) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace,

5. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od **1. 1. 2020 do 31. 12. 2020**“ na „od **1. 1. 2020 do 31. 12. 2021**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv Moravskoslezským krajem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provedou v souladu se zákonem obě smluvní strany samostatně.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
k uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. 2/30 ze dne 17. 12. 2020

V Ostravě dne 22. 12. 2020

V Ostravě dne 18. 12. 2020

[Redacted signature]

za poskytovatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc
hejtman kraje

[Redacted signature]

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

F. E. K. H.