


Č. j.: MV-7826-45/LG-2019

MVCRX05EI97Q
prvotní identifikátor



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: Č. j.: MV-100300-81/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: 

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: S-EPI, s.r.o.
se sídlem: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36014991
DIČ: SK2020100665
bankovní spojení: 
zastoupen: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Obchodnom registri Okresným soudem v Žiline,
spisová značka3780/L

(dále jen „*Poskytovatel*“)

Objednatel a Poskytovatel (dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“) uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 11. 10. 2018, č.j.: MV-100300-81/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-7826-1/LG-2019), Dodatku č. 2 ze dne 30.1.2019 (č.j.: MV-7826-2/LG-2019), Dodatku č. 3 ze dne 23. 3. 2020 (č.j.: MV- 7826-14/LG-2019) a Dodatku č. 4 ze dne 27. 8. 2020 (č.j.:

MV-7826-26/LG-2019), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Verifikátor datové báze projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ (dále také jako „projekt e-Sbírka a e-Legislativa“).

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 5 je změna ustanovení Smlouvy a přílohy č. 3 Smlouvy reflektující posuny realizace milníků v oblasti díla dodávaného osobou Implementátora (dodavatele) systému e-Sbírka a e-Legislativa, a s tím související potřebné úpravy akceptačních a fakturačních milníků v souvislosti s rozšířením objemu poskytovaných Služeb o verifikaci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ročníku 2021 vydaných do 31. 8. 2021.
- 1.2 Poskytovatel se zavazuje provést verifikaci aktů sbírek ročníku 2021 vydaných v období 1. 1. 2021 až 31. 8. 2021 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení v termínech stanovených akceptačními milníky dle přílohy č. 3 Smlouvy.
- 1.3 Vzhledem k tomu, že Strany mají zájem na shora uvedené skutečnosti reagovat modifikací smlouvy v oblasti akceptačních a fakturačních milníků:
 - Dodatek č. 5 zavádí nové milníky „**Verifikace 5A**“ v termínu nejpozději do 1. 6. 2021 a „**Verifikace 5B**“ v termínu nejpozději do 30. 9. 2021

II. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 6 SMLOUVY (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

2.1 Strany se dále dohodly na uhrazení dodatečných plnění spočívajících ve Verifikaci datové báze sbírek zákonů a mezinárodních smluv ročníku 2021 vydaných do 31. 8. 2021 nad rámec celkové ceny za poskytnutí Plnění dle tohoto odstavce.

2.2 Strany se dohodly na následujících změnách článku č. 6 Smlouvy:

2.2.1 Za bod 6.1.1, který zní:

Nad rámec celkové ceny za poskytnutí Plnění uhradí Objednatel Poskytovateli částku 1.700.000,- Kč (slovy: milion sedm set tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.057.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát sedm tisíc korun českých) včetně DPH ve výši 21 % za dodatečné plnění spočívající ve Verifikaci ročníku 2019 a 2020 dle odstavce 2.2 tohoto Dodatku.

Se vkládá bod:

6.1.2 Nad rámec celkové ceny za poskytnutí Plnění uhradí Objednatel Poskytovateli částku 1.245.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 1.506.450,- Kč (slovy: jeden milion pět set šest tisíc čtyři sta padesát korun českých) včetně DPH ve výši 21 % za dodatečné plnění spočívající ve Verifikaci aktů sbírek ročníku 2021 vydaných v období 1. 1. 2021 až 31. 8. 2021 nebo předložených Ministerstvu vnitra v tomto období k vyhlášení.



2.3V odstavci 6.5 se tabulka v písmenu a) mění následujícím způsobem:

Fakturační milník	Akceptační milník Plnění (obsah plnění)	Výše fakturované částky v % z celkové ceny Plnění
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	25 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy snížených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)
fakturační milník č. 3	dle přílohy č. 3 Smlouvy	44 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy zvýšených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)
fakturační milník č. 4	dle přílohy č. 3 Smlouvy	11 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	2 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 6	dle přílohy č. 3 Smlouvy	3 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy

se doplňuje následovně:

Fakturační milník	Akceptační milník Plnění (obsah plnění)	Výše fakturované částky v % z celkové ceny Plnění
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	25 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy snížených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)
fakturační milník č. 3	dle přílohy č. 3 Smlouvy	44 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy zvýšených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)
fakturační milník č. 4	dle přílohy č. 3 Smlouvy	11 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy



fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	2 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 6	dle přílohy č. 3 Smlouvy	3 % z ceny dle odst. 6.1 Smlouvy
fakturační milník č. 7	dle přílohy č. 3 Smlouvy	částka 1.245.000,- Kč bez DPH (1.506.450 Kč vč. DPH ve výši 21%)

III. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

- 3.1 Strany se dohodly na změně harmonogramu realizace předmětu plnění a na souvisejících změnách akceptačních a fakturačních milníků vyplývajících zejména z potřeby jejich návaznosti na změnu harmonogramu realizace Díla osobou Implementátora (dodavatele) datové báze.
- 3.2 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):
- 3.2.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Verifikace	Verifikace 1. část A - Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019), Úřední listy ročník 1957-1961 včetně	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Verifikace 3A. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů



	do 30. 6. 2020	
	Verifikace 3B. část – verifikace normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v čase T + 25 měsíců, verifikace normalizace Úředního listu a Sbírký mezinárodních smluv a verifikace namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Verifikace 4. část B - Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané od 1. 7. 2020	1. 3. 2021
	Verifikace 3C. část – případná verifikace normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, verifikace integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, verifikace doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Verifikace 5A. část - Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021
	Verifikace 5B. část - Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

3.2.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	<u>25 procent</u> ponížených o částku 361.680,- Kč	Verifikace 1 – část A Verifikace 1 – část B	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů



	bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)		
Fakturační milník č. 3	<u>44 procent</u> navýšených o částku 361.680,- Kč bez DPH (437.632,80 Kč vč. DPH ve výši 21%)	Verifikace 2 Verifikace 3A	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	11 procent	Verifikace 4 – část A, Verifikace 3B	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	nejdříve po 1. 3. 2021
Fakturační milník č. 6	3	Verifikace 3C	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 7	částka 1.245.000,- Kč bez DPH (1.506.450 Kč vč. DPH ve výši 21%)	Verifikace 5A a 5B	30. 9. 2021

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek č. 5 je platný jeho podpisem oběma Stranami
- 4.2 Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.3 Dodatek č. 5 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.4 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 5 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 4.5 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 5, na webových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 4.6 Dodatek č. 5 je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Za Objednatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra



Za Poskytovatele:

