

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOD/PlaneVerti/2020-01 ze dne 2. 9. 2020

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

1. Plane Verti s.r.o.

se sídlem: Karlovo náměstí 290/16, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00
IČO: 05313821
DIČ: CZ05313821
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 261722
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. České vysoké učení technické v Praze

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00
součást: **Fakulta strojní**
adresa: Technická 4, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00
pracoviště: **Ú12135** – Ústav výrobních strojů a zařízení | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
korespondenční adresa: Ú12135 FS ČVUT v Praze, Praha 2, Horská 3, PSČ 128 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi Smluvními stranami byla dne 2. 9. 2020 uzavřena o dílo č. SOD/PlaneVerti/2020-01 (dále jen „**Smlouva**“), která navazuje na Smlouvu o poskytnutí vouchery uzavřenou mezi Objednatel a Hlavním městem Praha, Magistrátem hlavního města Prahy (dále jen „**Poskytovatel**“) ze dne 12. 6. 2020, na základě které bude v rámci dotačního Programu Pražské vouchery – Pražský voucher na inovační projekty - Výzva č. 3, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, podpořena realizace projektu Objednatele s názvem „Experimentální analýza přesnosti obráběcího centra BRAL“ (dále jen „**Projekt**“); a
- b) na základě schválené žádosti Objednatele Poskytovatelem došlo z důvodu omezeného přístupu Zhotovitele do provozovny Objednatele (COVID-19) k redukci rozsahu služby a plánovaných výstupů Projektu, které jsou vymezeny v čl. 1. Nabídky poskytnutí služby

Zhotovitele ze dne 21. 11. 2019 (dále jen „**Nabídka**“), konkrétně k redukci aktivit dle bodu 2. (Návrh kompenzační strategie) a k vypuštění bodu č. 3 (Praktické ověření kompenzační strategie), a rovněž k redukci objemu schválených prostředků potřebných pro realizaci Projektu, a to ze 495.000,- Kč na 250.000,- Kč; a

- c) v souvislosti s výše uvedenými změnami v Projektu a v souladu s čl. XIII. odst. 5 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 1, odst. 3 a čl. V. odst. 1 Smlouvy;

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ustanovení čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v následujícím plnění:
 - a) **Měření přímosti osy X na čele vřetena a na virtuálním obrobku ve směru Z; výstupem** je posouzení podílu deformací vřetena, virtuálního obrobku, lože a základu stroje;
 - b) **Návrh kompenzační strategie; výstupem** je návrh kompenzační strategie připravený pro praktické ověření na stroji (dále jen „**Dílo**“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále doplnění čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:
 3. Bližší specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy s názvem „Nabídka poskytnutí služby“ (dále jen „**Nabídka**“). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádějí, že pokud v průběhu realizace Díla dojde v důsledku změny okolností, které ani jedna ze Smluvních stran nemohla ovlivnit (mimořádná situace, která nastala v důsledku zásahu vyšší moci a opatření vůči ní přijatých vládou, nebo vyplývajících ze zákona či opatření přijatých Objednatelem nebo Zhotovitelem v souvislosti s těmito opatřeními, a to na území ČR) k redukci některých prací uvedených v Nabídce a Poskytovatel dotace takovouto změnu akceptuje, Zhotovitel v tomto případě bude realizovat Dílo v rozsahu dle schválené žádosti o změnu v Projektu.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále doplnění čl. V. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:
 1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem **250.000,- Kč** (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) **bez daně z přidané hodnoty** (dále jen „**DPH**“); k ceně bude připočtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“); **celková cena Díla včetně DPH činí částku ve výši 302.500,- Kč** (slovy: tři sta dva tisíc pět set korun českých). Tato cena Díla je cenou konečnou a odpovídá rozsahu skutečně provedených prací Zhotovitelem dle čl. I. odst. 1 této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty všechny náklady a výdaje Zhotovitele v souvislosti s Dílem. Podrobný rozpis ceny Díla (rozpočet) této celkové pevné ceny Díla je uveden v Nabídce.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.
5. Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří žádost o změnu v Projektu Objednatele.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Registr smluv**"). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv a dohodly se, že Smlouvu, vyjma přílohy č. 1, zašle správci Registru smluv k uveřejnění Zhotovitel v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Pražský voucher na inovační projekty, registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605, Žádost o změnu v projektu, 3. Výzva

V Praze: 27. 11. 2020

V Praze dne: 27. 11. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX