

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT

Nadace Proměny Karla Komárka

se sídlem: Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 27421538,
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 577,
zastoupena: Marcel Valo, ředitel, na základě plné moci

dále jen „**Nadace**“

a

Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

se sídlem: Klášterecká 1557, Kadaň, PSČ 432 01, IČ: 70698457,
zastoupena: Mgr. Bc. Erika Zelenková, ředitelka

dále jen „**Škola**“

společně označeny jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2018 Smlouvu o nadační podpoře na grantový projekt (dále jen „**Smlouva**“) v rámci programu Zahrada hrou, nazvaný Zadními vrátky do Čtyřlístkové zahrádky (dále jen „**Grantový projekt**“);
- (B) Smluvní strany mají zájem, aby z důvodu neplánovaného zdržení realizace Grantového projektu došlo k posunu termínu dokončení realizace Grantového projektu, jak uvedeno níže;
- (C) Smluvní strany mají rovněž zájem, aby veřejná zakázka a její realizace byla rozdělena na dvě veřejné zakázky a, z důvodu zkušeností v této oblasti, organizována a realizována zřizovatelem Školy, k čemuž Škola poskytne součinnost;
- (D) Nadace má dále zájem, aby docházelo k větší proaktivitě a aktivnější komunikaci ze strany Školy v souvislosti s Grantovým projektem, a Škola s tímto souhlasí;
- (E) pojmy definované ve Smlouvě mají tentýž význam v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), ledaže z tohoto Dodatku vyplývá jinak;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu čl. 13.6 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, že stanoví nový termín dokončení realizace Grantového projektu, spočívajícího v obnově školní zahrady, která se nachází na pozemku p. č. 1142 v k. ú. Kadaň (dále jen „**Zahrada**“).
- 1.2 Smluvní strany se rovněž dohodly, že veřejná zakázka, kterou je povinna Škola realizovat, k výběru dodavatele realizace Zahrady, bude rozdělena na dvě samostatné zakázky, a organizována a uskutečněna zřizovatelem Školy, tj. Městem Kadaň, přičemž Škola tomuto poskytne maximální možnou součinnost a kooperaci.
- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly, že doplní Smlouvu o nová ustanovení zajišťující větší proaktivitu Školy a větší komunikaci Grantového projektu jak vůči veřejnosti, tak vůči Nadaci;

1.4 Smluvní strany proto mění Smlouvu způsobem uvedeným dále v tomto Dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Ustanovení článku 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým článkem 6.1 následujícího znění:

„6.1 Příspěvek na realizaci Zahrady je určen k úhradě nákladů Druhé etapy, tj. k úhradě nákladů spojených s realizací Zahrady, zahrnující zejm. (i) cenu případných veřejných zakázek k výběru dodavatele realizace Zahrady, tj. cenu veřejné zakázky k výběru dodavatele stavebních a zahradnických prací a cenu veřejné zakázky k výběru dodavatele atypických herních prvků, (ii) cenu dodávky stavebních a zahradnických prací, (iii) cenu autorského dozoru, (iv) cenu technického dozoru, bude-li sjednán, (v) cenu za herní prvky, budou-li tyto umístěny v Zahradě apod.“

2.2 Ustanovení článku 6.4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým článkem 6.4.1 následujícího znění:

„6.4.1 organizovat případné veřejné zakázky k výběru dodavatele realizace Zahrady, tj. veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních a zahradnických prací a veřejnou zakázku k výběru dodavatele atypických herních prvků;“

2.3 Ustanovení článku 6.6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým článkem 6.6.1 následujícího znění:

„6.6.1 případné veřejné zakázky k výběru dodavatele realizace Zahrady, tj. veřejná zakázka k výběru dodavatele stavebních a zahradnických prací a veřejná zakázka k výběru dodavatele atypických herních prvků, byly organizovány zřizovatelem Školy a provedeny v souladu s příslušnou právní úpravou;

Škola se zavazuje poskytnout zřizovateli, Městu Kadaň, maximální možnou součinnost a spolupráci v rámci přípravy, vyhlášení, průběhu, výběru, hodnocení a celkově v rámci celého procesu průběhu výše uvedených veřejných zakázek. Škola se v návaznosti na výše uvedené zavazuje proaktivně přistupovat k řešení neočekávaných situací majících za následek možné zdržení Grantového projektu a soustavně aktivně usilovat o zefektivnění procesů za účelem maximálního urychlení realizace Grantového projektu.“

2.4 Ustanovení článku 6.6.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým článkem 6.6.4 následujícího znění:

„6.6.4 realizace Zahrady byla dokončena včetně odstranění vad/nedodělků nejpozději do 31. 8. 2021;“

2.5 Ustanovení článku 8.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým článkem 8.6 následujícího znění:

„8.6 Škola se zavazuje během realizace Grantového projektu, tj. První i Druhé etapy, podílet se v souladu s Pravidly spolupráce na Participaci, tj. pořádat doprovodné akce směřující k aktivnímu zapojení pedagogů, rodičů a dětí do Grantového projektu a k prezentaci Nadace, zajišťovat dokumentaci těchto akcí a poskytovat Nadaci materiální výstupy z těchto akcí. V této souvislosti se Škola rovněž zavazuje aktivně iniciovat komunikaci vůči Nadaci a Nadaci informovat formou reportů, zpráv a výše uvedené dokumentace z uspořádaných akcí, jakož i poskytováním materiálů týkajících se aktuálního stavu a průběhu realizace Grantového projektu. Nedílnou součástí výše uvedeného je rovněž plnění pokynů Nadace, za předpokladu, že tyto nejsou v rozporu s pravidly zřizovatele

Školy či právními předpisy, a spolupráce s Nadací, a to zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti s realizací a snahou o neustálý posun a progres v rámci Grantového projektu.

Škola bere na vědomí, že zajištění výše uvedeného je součástí realizace Grantového projektu a podmínkou poskytnutí nadační podpory a zároveň neplnění je považováno za porušení podmínek poskytnutí nadační podpory zakládající právo Nadace požadovat vrácení Celkového nadačního příspěvku.“

2.6 Ustanovení článku 8 Smlouvy se rozšiřuje doplněním o nový článek 8.6A následujícího znění:

„8.6A V souladu s výše uvedeným čl. 8.6 Smlouvy se Škola zavazuje k proaktivitě a aktivní komunikaci rovněž v počáteční fázi Druhé etapy realizace Grantového projektu, v rámci příprav a průběhu veřejných zakázek na výběr dodavatele realizace Zahrady, dle a v souladu s plánem aktivit pro rok 2021. Odchýlit se od plánu aktivit pro rok 2021 je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Nadace.

Za neplnění, jak uvedeno v odst. výše, není považována situace, kdy namísto aktivity plánované v rámci roku 2021 bude, se souhlasem Nadace, uskutečněna jiná, náhradní, aktivita. Zejména pak z toho důvodu, že naplánovanou aktivitu není Škola objektivně schopna uskutečnit s ohledem na vnější okolnosti (zejm. v situaci omezení pořádání akcí s účastí veřejnosti ze strany státu). Náplň náhradní aktivity bude obsahově co možná nejbližší aktivitě nahrazované, přičemž Nadace je připravena Škole poskytnout konzultace, podněty a případnou přiměřenou součinnost. Výše uvedená náhradní aktivita bude využívat distančních způsobů komunikace a prezentace Grantového projektu veřejnosti – online webináře, články v tisku či na webových stránkách Školy, newslettery, videa, podcasty apod.“

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 Škola se zavazuje, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uzavření tohoto Dodatku, předložit Nadaci ke schválení **plán aktivit pro rok 2021**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Škola. Škola písemně potvrdí Nadaci splnění povinnosti zveřejnit Dodatek v registru smluv bez zbytečného odkladu po jeho uveřejnění.

4.2 Tento Dodatek může být měněn pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna elektronických zpráv; tím není dotčena možnost Smluvních stran využívat ke komunikaci elektronickou poštu v případech sjednaných Smlouvou.

4.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek přečetly, že jeho obsahu rozumí, souhlasí s ním a na důkaz pravé a svobodné vůle níže připojují své podpisy.

/ PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ /

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne 9. 12. 2020

Za **Nadaci:**



Marcel Valo, ředitel, na základě plné moci

V Kadani dne 11. 12. 2020

Za **Školu:**



Mgr. Bc. Erika Zelenková, ředitelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. Klášterská 1557, 432 01 Kadaně
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 700 984 57