

**Laboro ateliér****Bj. Krawce 1130
565 01 Choceň**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň**

SoD č. 8500004222

Dodatek č. 1,2 s č. 8510000504, 8510000542

Věc: Žádost o úpravu smluvního vztahu

Žádáme o prodloužení termínu dle čl. 4 odst. odst. 4.2. SOD, respektive termínů uvedených v dodatku č. 1 a následně dodatku č.2 , čl. III bodu 3.2. v rámci zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“

Důvodem jsou přetrvávající omezení v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19. Jeho druhé vlny. Tato omezení nejsou určující jen pro naši společnost, ale také pro ostatní účastníky projekčního procesu včetně příslušných správních orgánů.

Nový termín prosíme stanovit následovně:

- termín dle čl. 4 odst. 4.2. SOD nejpozději do 30.06.2021

Na základě závěrů z pracovního jednání, které se uskutečnilo dne 26. 11. 2020, vzešly požadavky na dopracování podkladů, a to vizualizace projektu, emisní studii a srovnávací podklady, což představuje navýšení částky za zpracování části díla dle odst. 4.2. uzavřené smlouvy o dílo o částku 96.000,- Kč bez DPH.

V Chocni dne 7. 12. 2020