



## DODATEK č. 2 KE SMLouvě O DíLO

(č. objednatele: 58/2020/OSMI/sml.)

Název projektu: Snížení energetické náročnosti bytového domu Smetanova 852, Vodňany

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17\_097/0015395

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

### smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Milanem Němečkem – starostou města  
**IČO / DIČ:** 00251984 / CZ00251984  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel se sídlem:** EVEN, s.r.o. stavební společnost, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10  
**zastoupena:** Marcellem Vargou, jednatelem  
**IČ / DIČ:** 28062841 / CZ28062841  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 58/2020/OSMI/sml., uzavřené dne 26. 10. 2020, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 11. 2020 **se nahrazuje článek V. – Cena díla, odst. 1)** tímto novým zněním:

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Cena za dílo CELKEM bez DPH 2.438.158,70 Kč**

DPH dle platné sazby.

Cena díla se snižuje o 25.030,- Kč bez DPH za odpočet položky *opravy zábradlí balkonů* a zvyšuje o 319.885,70 Kč bez DPH za novou položku *D + M nového zábradlí balkonů*.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 14. 12. 2020

V Praze dne 14. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Milan Němeček  
starosta města

---

Marcel Varga  
jednatel