

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 212/P/2019

uzavřené dne 24. 3. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,  
dále také jen „dodatek č. 2“

### I.

#### Úvodní ustanovení

##### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

*jako „objednatel“ na straně jedné*

**Zhotovitel:** **Ing. František Stráský**

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Koresp. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. František Stráský

technických: Ing. František Stráský

tel. 386 357 027, e-mail: [ateliersis@ateliersis.cz](mailto:ateliersis@ateliersis.cz)

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 606 42 581

DIČ: CZ5509271108

Zapsán: Obecní živnostenský úřad České Budějovice, č.j. Ž-01/04/09388, ev. č. 330100-29376-03

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

##### 2. Název akce:

**„Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice“**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 12. 2020 a vzhledem k dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR a souvisejícím komplikacím se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Kompletní PD ve stupni **DÚR včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek (dokladová část): do 162 kal. dnů** ode dne schválení zastupitelstvem města Netolice

**PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: včetně dokladové části do 120 kal. dnů** po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí,

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.


Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele ze dne 8. 12. 2020  
Usnesení zastupitelstva města Netolice č. 37/2020

V Českých Budějovicích, dne: 15. 12. 2020  
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 14. 12. 2020  
Zhotovitel:

  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jč. kraje

  
Ing. František Stráský – Atelier SIS  
majitel firmy

ing. František Stráský - ATELIER SIS  
U MALŠE 20  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. 386 357 027  
E-MAIL ateliersizis@ateliersizis.cz  
IČO 60 64 25 81  
BANKOVNÍ SPOJENÍ [REDAKCE]  
ČÍSLO ÚČTU [REDAKCE]

Správa a údržba Jihočeského kraje  
k rukám pana ředitele

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

8. 12. 2020

Vyřizuje: Ing. František Stráský

**Věc: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice – žádost o souhlas s prodloužením termínu plnění zakázky**

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás tímto požádat o souhlas s prodloužením termínu vypracování PD (DŮR) výše uvedené stavby. Důvodem mé žádosti jsou opatření v souvislosti s koronavirem, která se dotkla i mého projekčního atelieru. Celkem 2 zaměstnanci kanceláře měli ošetřování svých dětí v souvislosti s uzavřením škol, čímž došlo k významnému výpadku kapacity kanceláře cca o 40%.

Mimo to se lhůty veškerých žádostí a projednání výrazně prodlužují. Magistrát města i další městské úřady pracují v režimech střídání pracovníků a home office. Bohužel zjišťujeme, že vyjádření, která jsme v minulosti obdrželi během cca jednoho měsíce, dnes trvají měsíce dva i tři.

S ohledem k této pro všechny mimořádné době si Vás dovoluji požádat o souhlas s prodloužením termínu zakázky o 6 týdnů.

Věřte mi, že chci zakázku dokončit co možná nejdříve a též ve 100% kvalitě.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

[REDAKCE]  
Ing. František Stráský



**Město Netolice**  
**Zastupitelstvo města Netolice**

**Zápis**  
**ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,**  
**konaného dne 07.09.2020 od 17,00 hodin.**

**Usnesení č. 36 - 56/2020**

Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin starostou města Mgr. Vladimírem Peškem, který přivítal přítomné zastupitele a občany. Přítomno je 13 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“).

Omluveni: [REDAKCE]

Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Netolice v souladu se zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta města Mgr. Vladimír Pešek sdělil, že bude pořízena audionahrávka jednání zastupitelstva pro potřeby zhotovení zápisu.

Předsedající určil zapisovatelkou: [REDAKCE]

**1. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele**

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: [REDAKCE]

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Návrh byl schválen.**

**Volba návrhové komise**

Do návrhové komise byli navrženi: [REDAKCE]

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Návrh byl schválen.**

**2. Schválení programu zasedání**

Starosta města stáhl bod programu jednání č. 5) *Studie protipovodňových opatření na Bezdrevském potoce a Třebánce* z důvodu doplnění podkladů - ekonomické analýzy, ze které by mělo vyplynout, zda bude možné žádat o dotaci na realizaci těchto opatření.

Starosta města navrhl zařadit nový bod programu jednání *Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 1664/13 Netolice“)*, který by byl označen jako bod č. 15 h).

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Návrh byl schválen.**

Dále starosta města navrhl zařadit nový bod programu jednání *Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem (stavba „Plynofikace domu č. p. 527, Tyršova ul. Netolice“)*, který by byl označen jako bod č. 15 i).

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0  
*Návrh byl schválen.*

#### **Program zasedání:**

##### Návrh:

**Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Netolice:**

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 – průtah městem Netolice – PD – řešení vzhledu SZ části náměstí – výběr variant
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
6. Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2019
7. Účetní závěrka Svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2019
8. Zprávy Revizní skupiny Svazku obcí Netolicko za rok 2019
9. Přijetí příspěvku (dotace) ze Státního fondu dopravní infrastruktury z programu Výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na akci „Cyklostezka Netolice – Kratochvíle, etapa II. + Cyklochodník Netolice – Kratochvíle, etapa III.“
10. Přijetí příspěvku (dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci „Obnova hřbitovní zdi a pátevní komunikace na hřbitově v Netolicích“
11. Přijetí příspěvku (dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci „Obnova krytu (povrchu) místní komunikace na Horánku – větev „B“ a ulice Bavorovská – I. etapa (od křižovatky na Petrově Dvoře k odbočce do ulice Nádražní)“
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Netolice a o systému komunitního kompostování
15. Majetkové body:
  - a) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (schod na pozemku p. č. KN 197 v k. ú. Netolice)
  - b) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – kabel NN, Valert“)
  - c) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice kabel NN, ČTI, u Rynečku“)
  - d) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Hrbov VN, TS, NN, lokalita Chobot“)
  - e) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice kabel NN, u TS Prádelna, Město“)
  - f) Návrh na uzavření smlouvy o zrušení a zřízení věcného břemene (stavba „Příp. STL Netolice č. p. 426“)
  - g) Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 372 a 373 v k. ú. Netolice
  - h) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 1664/13 Netolice“)
  - i) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem (stavba „Plynofikace domu č. p. 527, Tyršova ul. Netolice“)
16. Různé

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0  
**Návrh byl schválen.**

### 3. Kontrola plnění usnesení

Starosta města vyzval přítomné k vyjádření se k plnění usnesení. Nebyl vznesen žádný návrh.

#### Návrh usnesení

**Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k datu 07.09.2020 a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího sledování.**

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0  
**Usnesení č. 36/2020 bylo schváleno.**

### 4. Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 – průtah městem Netolice – PD – řešení vzhledu SZ části náměstí – výběr variant

Zastupitelé města projednali předložená variantní řešení, která se zabývají zpřehledněním dopravní situace na náměstí v Netolicích.

#### Návrh usnesení

**Zastupitelstvo města Netolice schvaluje**

- a) variantu „A“ návrhu na řešení vzhledu SZ části náměstí v Netolicích předloženého [redacted] architektkou Atelieru SIS, v rámci přípravy projektové dokumentace rekonstrukce pozemní komunikace II/122 – průtah městem Netolice
- b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP informovat Atelier SIS o vybrané variantě.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 5 Zdržel se: 0  
**Usnesení č. 37/2020 bylo schváleno.**

### 5. Rozpočtové opatření č. 3/2020

#### Návrh usnesení

**Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.**

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0  
**Usnesení č. 38/2020 bylo schváleno.**

### 6. Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2019

#### Návrh usnesení

**Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením.**

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0  
**Usnesení č. 39/2020 bylo schváleno.**