

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 34-00007/19 (07PU-002746)

„Provádění kontrolních zkoušek investora na pozemních komunikacích v roce 2019“
uzavřené dne 22. 01. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel : **Silniční inženýrská společnost, s. r. o.**
se sídlem : Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zastoupená : [REDACTED], ředitel společnosti
IČ : 468 85 315
DIČ : CZ46885315
zápis v OR : u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2801

(dále také jen „**Poskytovatel**“)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že oproti předpokládanému rozsahu zakázek byl objem služeb v roce 2020 nižší a některé uvažované stavební akce budou realizovány až v roce 2021, nebyly vyčleněné finanční prostředky v roce 2020 vyčerpány, **upravuje a doplňuje se** po vzájemné dohodě a ve smyslu předmětné Smlouvy o poskytování služeb, Příloha č. 1 Specifikace Služeb, příslušný text takto:

2.1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je provádění kontrolních zkoušek při výstavbě a opravách silnic I. třídy a D6 v Karlovarském kraji v roce 2019, v roce 2020 **a v roce 2021**.

2.2.2 Ukončení plnění: původní termín 31. 12. 2019 se nahrazuje novým termínem **do 31. 12. 2021**.

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.1 mění se **původní název** VZ ve smlouvě:
„*Provádění kontrolních zkoušek investora na pozemních komunikacích v roce 2019*“
na **nový název** VZ na tomto Dodatku č. 2:

**„Provádění kontrolních zkoušek investora na pozemních komunikacích
v roce 2019, 2020 a v roce 2021“**

3. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení smlouvy 34-00007/19 (07PU-002746), uzavřené dne 22. 01. 2019, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatelem.

v Karlových Varech dne: 07-12-2020

v Plzni dne: 11-12-2020

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele



ředitel společnosti

Silniční inženýrská společnost, s. r. o.

za Poskytovatele
ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ

