

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 7. 2016, která byla dohodou ze dne 27. 10. 2016 postoupena městem Šlapanice na Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko na akci

Šlapanice, ulice Kosmákova – rekonstrukce dešťové kanalizace, komunikace, chodníků

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: **Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko**
Masarykovo nám. 546/9, 664 51 Šlapanice
Statutární zástupce: **Marie Kousalová**, předsedkyně svazku
Ing. Lubomír Šmíd, místopředseda Svazku
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu: 23122641/0100
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Statutární zástupce: **Ing. Jindřich Král**, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 3201641/0100
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1181

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 – Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny díla vyžádaná objednatelem:
 - a. Výměna stávajících domovních vodovodních uzávěrů na všech vodovodních přípojkách v ulici Kosmákově.
 - b. Prověření a úprava přípojek do dešťové a splaškové kanalizace, aby bylo zajištěno důsledné oddělení dešťových a splaškových odpadních vod.
 - c. Provedení a úpravy propojovacích chodníků přes zelené pásy.
 - d. Úprava výškových rozdílů mezi chodníkem a parkovacím stáním.
 - e. Výškové úpravy revizních šachtiček splaškové kanalizace, osazení jednotným litinovým poklopem.
 - f. Rekonstrukce a zadláždění prostoru kolem stávající studny.
 - g. Příprava jam pro výsadbu stromů.
2. Z důvodu změn díla se mění termín k dokončení díla, který je nově stanoven takto:

ukončení díla: 7. 12. 2016

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl schválen na předsednictvu Svazku dne 22.11.2016

Šlapanice *22.11.2016*

Brno

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Marie Kousalová
předsedkyně svazku



Ing. Jindřich Král
předseda představenstva



Ing. Lubomír Šmíd
místopředseda svazku

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-2-

**Svazek obcí pro vodovody
a kanalizace - Šlapanicko**
Masarykovo nám. 546/9
664 51 Šlapanice
- 3 -