



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 110/0010100“ SoD: ze dne 23.6.2020			Číslo změny: 1			
Určeno pro			projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:			poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 16.10.2020						
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:						
<u>Soupis přípočtových položek</u>						
Příloha č. 2 20200427ZL						
Celkem			+ 508.676,53 Kč			
<u>Soupis odpočtových položek</u>						
Příloha č. 2 20200427ZL						
Celkem			- 40.506,70 Kč			
Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2 20200427ZL						
<u>Původní cena díla dle SoD</u>						
1. Cena díla bez DPH			11 399 498,94 Kč			
2. Cena díla vč. DPH			13 793 393,72 Kč			
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>			<u>14 359 879,21 Kč</u>			
zvýšení ceny o		Základ:	508 676,53 Kč			
		DPH 21%:	106 822,07 Kč			
		Cena včetně DPH:	615 498,60 Kč			
snížení ceny o		Základ:	40 506,70 Kč			
		DPH 21%:	8 506,41 Kč			
		Cena včetně DPH:	49 013,11 Kč			
Celková cena po změně						
Viz příloha: Zdůvodnění změny		Základ:	11 867 668,77 Kč			
		DPH	2 492 210,44 Kč			
		Cena včetně DPH:	14 359 879,21 Kč			
Prodloužení lhůty:		- kalendářních dnů				
Zkrácení lhůty:		- kalendářních dnů				
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:				
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>			
		chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>			
		rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

[Redacted signature and stamp]

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

[Redacted signature and stamp]

Podpis AD, datum, razítko:

[Redacted signature and stamp]

[Large redacted area]

[Handwritten signature]