



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**pro opravu vodovodní přípojky v místě plnění Velká**  
**Hradební 2318/83, Ústí nad Labem, uzavřené dne 20. 6. 2016**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

název	<b>Objednatel:</b> <b>Statutární město Ústí nad Labem</b> <b>Městský obvod Ústí nad Labem - město</b>	<b>Zhotovitel:</b> <b>PROVOTECH s.r.o.</b>
Sídlo	Velká Hradební 8A 401 18 Ústí nad Labem	Jateční 1880/63 400 01 Ústí nad Labem
IČ, DIČ	IČ: 00081531, DIČ CZ00081531	IČ: 28722728, DIČ: CZ28722728
zastoupená	Ing. Kamil Hýbner - starosta	Pavel Hrtánek – jednatel Robert Koszty – jednatel <small>Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27885</small>
Kontaktní osoba: (osoba oprávněná ve věcech technických)		Pavel Hrtánek - jednatel 

1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2016 Smlouvu o dílo „Oprava vodovodní přípojky“, místo plnění: Velká Hradební 2318/86, Ústí nad Labem. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě této Smlouvy:

dílo bude plněno v termínu od uzavření smlouvy do 30.9.2016 z důvodu absence všech vyjádření ohledně vytýčení sítí, která jsou potřebná k provedení díla.

2) Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Zhotovitel a po dvou obdrží Objednatel.

3) Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

V Ústí nad Labem .....

.....  
Ing. Kamil Hýbner  
starosta MO Ústí nad Labem - město

.....  
PROVOTECH s.r.o.