

Dohoda o ukončení smluvního vztahu

ke smlouvě o dílo č. 1902 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Československé armády 216, Kavalír A – vypracování prováděcí dokumentace na opravu fasády**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí oddělení, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Petr Michalík
Místo podnikání: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx
IČ: 44417896
DIČ: CZ5810211792
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se uzavřely dne 30. 1. 2019 smlouvu o dílo č. 1902 na akci „**Československé armády 216, Kavalír A – vypracování prováděcí dokumentace na opravu fasády**“ (dále jen „smlouva“).
2. Vlastník nemovitosti **Československé armády 216, Kavalír A** Statutární město Hradec Králové po uzavření smlouvy zadal pro tento objekt vypracování studie pro umístění Živnostenského úřadu a odboru správního – přestupkový úřad. Předpoklad dokončení studie byl 09-10/2019. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na přerušení plnění díla po dobu tvorby studie a rozhodnutí vlastníka o dalším využití objektu, nejpozději do 15.11.2019, a to formou Dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 4.4.2019.
3. Vlastník nemovitosti **Československé armády 216, Kavalír A** Statutární město Hradec Králové neučinil rozhodnutí o dalším využití objektu, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty přerušení plnění díla do doby rozhodnutí vlastníka, a to formou Dodatku č.2 ke smlouvě ze dne 11.11.2019.

II.

1. Obě smluvní strany se proto rozhodly, s ohledem na nepředvídatelný termín plnění díla, že smlouva se uzavřením této dohody ruší. Uzavřením této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy a smluvní strany jsou nadále vázány touto Dohodou.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že nebude uzavřena dohoda o finančním vypořádání, neboť na díle dosud nebyly provedené žádné práce vyplývající ze smlouvy a zhotoviteli nevznikly žádné náklady.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že na tuto dohodu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
2. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této dohody v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dohody (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato Dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že měnit nebo doplňovat text Dohody je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit Dohodu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně jí porozuměly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.11.2020

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Michalík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: