

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“)

č. j.: VS-26622-43/ČJ-2020-800851-VERZAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
v souvislosti s investiční akcí s názvem **Horní Slavkov – Reko oken**
VS-26622-53/ČJ-2020-800851-VERZAK

I. Smluvní strany

- (1) **ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky**
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov, adresa: Hasičská 785, 35731 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 16.08.2019 pod č.j. VS-10280-12/ČJ-2019-80020-SP plk. Ing. Lukáš Prágrner, ředitel Věznice Horní Slavkov
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)
- (2) **KALIBRA NOVA s. r. o.**
se sídlem Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
zastoupený jednatelem Pavlem Novým, na základě plné moci ze dne 21.01.2019 ředitel společnosti - Ing. Pavel Pelčák
IČ: 25223798
DIČ: CZ25223798
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo, viz shora
(dále jen „Dodatek č. 1“):**

II.

- (1) Vzhledem k opodstatněným požadavkům zhotovitele týkajících se objektivních důvodů na splnění díla souhlasí objednatel podle ust. části IV. Čas plnění, odst. 1 SoD s provedením díla nejpozději **do 31.01.2021**. Posunutí termínu provedení díla není prodlením podle ust. části XXI. Smluvní pokuty.

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Jsou-li v tomto Dodatku č. 1 uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny doplňky SoD, včetně Dodatku č. 1, musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

(2) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

(3) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(4) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem i zhotovitelem a zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele

V Horním Slavkově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Ing. Lukáš Prágner
ředitel Věznice Horní Slavkov

Ing. Pavel Pelčák
ředitel – KALIBRA NOVA s. r. o.