

II.

1. Článek III: odstavec 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 20.01.2021**“*

2. IV odstavec 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
Celková cena 949 515,12 Kč bez DPH
Pro výše uvedenou stavbu bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely fakturace se rozhodnou cenou rozumí cena bez DPH.“*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.89/2020, bod č.4152 dne 14.12.2020.

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
[redacted]
jednatel Renov, spol. s r.o.

