



**Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. SOSOST 378/2020,**

uzavřené na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (mínitendr č.32538),

dne 22.6. 2020

(dále jen „Smlouva“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Lesgeo s.r.o.  
sídlo: Žirovnická 3133/6, Praha 10, 10600

IČO: 03847306

DIČ: CZ03847306

Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Realizační smlouvy č. SOSOST 378/2020 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna smlouvy**

Objednatel a zhotovitel se s ohledem k aktuální potřebě objednatele dohodli na plnění nad rámec původního zadání, dle podmínek Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava. Zároveň se prodlužuje doba plnění do 25.12.2020.

Ve Vimperku dne 30.11.2020

v PRÁHA dne 30.11.2020