

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Z00390/066

Pro: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Roman Kuřátko
724 226 056
roman.kuratko@eli-beams.eu

ELI Dolní Břežany - Spojení kanceláří 01.16 a 01.17					
POL. Č.	POPIS	MJ	POČET MJ	KČ / MJ	KČ CELKEM
1	Vyklizení - přesun nábytku na místo určené investorem.	hod	8,00	350	2 800,00
2	Lokální demontáž podlahových krytin - koberec.	m2	10,08	120	1 209,60
3	Lokální demontáž zdvojené podlahy.	m2	7,20	180	1 296,00
	Demontáž a zpětná montáž čela podhledu LINA.	m2	4,00	350	1 400,00
4	Částečná demontáž SDK příčky.	m2	14,42	550	7 928,80
5	Zhotovení špalety ubourané SDK příčky	mb	3,40	350	1 190,00
6	Začištění SDK předstěny po vybourání SDK příčky.	mb	3,40	250	850,00
7	Začištění betonového pohledového stropu po vybourání příčky.	mb	4,24	420	1 780,80
5	Dodávka materiálu na zdvojené podlahy: Panel calcium-sulphate ZP XRX 600x600x30 - 10 ks Lepidlo PUR Stutzkleber 600 ml - 1 ks Včetně dopravy	kpl	1,00	5 560	5 560,00
6	Elektroinstalace - práce Přesun zásuvek ze stěny do podlahových krabic. Zhotovení nové zásuvky + datové zásuvky na stěně. Včetně drobného elktromateriálu.	kpl	1,00	6 500	6 500,00
7	Dodávka podlahových krabic (4x zásuvka, 8x datová zásuvka) dle standardu ELI.	ks	2,00	6 580	13 160,00
8	Doplnění zdvojené podlahy - práce.	m2	6,04	320	1 931,52
	Dořezy zdvojených podlah	mb	8,40	220	1 848,00
	Výřez pro podlahovou krabici	ks	2,00	360	720,00
9	Doplnění podlahových krytin - koberec.	m2	11,44	170	1 944,12
10	Malba bílá Primalex Plus	m2	72,65	45	3 269,43
	Provizorní opatření (zakrývání apod.)	kpl	1,00	1 500	1 500,00
	Průběžný úklid	kpl	1,00	1 200	1 200,00
	Doprava a manipulace.	%	5%	41 199	2 059,97
	Přesun vybouraných hmot - mimo pracovní dobu ELI.	hod	12,00	350	4 200,00
	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00	2 500	2 500,00
				CENA CELKEM BEZ DPH	64 848,24 Kč

V Praze
21.12.2020

Ondřej Baloun
ALLEGRO s.r.o.