



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

B 12246712/I

68237/2020-MZE-11153



mze000019882838

ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních
technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.: 68237/2020-MZE-11153

VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová
TELEFON: 221811019
E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: yphaax8

O2 IT Services s.r.o.

Vážený pan

~ x x x

Za Brumlovkou 266/2

Michle

140 00 Praha 4

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 18. 12. 2020

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500132940 k
PZ_ERMA_2019_No4_Technické_úpravy**

Vážený pane x x x

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500132940 k PZ_ERMA_2019_No4_Technické_úpravy, z původního termínu 21.12.2020 na nový termín a to do 31.01.2021.

Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že nasazení technických úprav IS ERMA musí být provedeno v koordinaci s realizací PZ ERMA 05 Elektronická komunikace, která musí předcházet nasazení technických úprav IS ERMA a je plánována nejpozději do 17.1.2021. Návazně je nutné vytvořit dostatečný časový rámec pro provedení testů, předání a kontrolu požadované dokumentace obou PZ.

Termín 31.01.2021 byl stanoven na základě jednání projektových manažerů MZe a O2ITS dne 15.12.2020.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Mgr. Václav Koubek, MBA
ředitel odboru

Přílohy: