

Měněpráce

"Oprava opěrné zdi Safari 2. etapa - 2020"

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Zhotovitel

Zuzana Síbková

Objednatel:

Zoologická zahrada a botanický park p.o.
Michálkovická 2081/197, Ostrava

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Po s 2							101 341,00
Estetizace zídky 2020							
9	2	311773-ZOOSB	Zpevnění ploch dle zápisu v SD - podklad nepevných ploch m2		70,6	1 035,00	73 071,00
	3	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				8 481,00
21	3	451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	25,7	330,00	8 481,00
	3	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4 883,00
22	3	564942113R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 14 cm	m2	25,7	190,00	4 883,00
	3	771	Podlahy z dlaždic				14 906,00
23	3	771240213ZOO	Kladení dlažby čedič.do betonu, nepravidelné, spárování - m2		25,7	580,00	14 906,00