

## VÍCEPRÁCE

**Stavba:** "Oprava opěrné zdi Safari 2. etapa - 2020"  
**Objekt:**  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Zhotovitel** Zuzana Síbková  
**Objednatel:** Zoologická zahrada a botanický park p.o. Michálkovická 2081/197,  
Ostrava

CELKEM

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Pos 1			Druhá část rok 2020				23 422,52
1	1	31	Zdi podpěrné a volné				23 422,52
1		3112111-ZOOS	D+M vzytužené zdivo z lomového kamene (beton+kámen, výztuž)	m2	6,1	2 820,00	17 230,20
6a		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	118,40	52,3	6 192,32