

Příloha č. 3 k SOD č. PK/2855/2020 Časový harmonogram		Týden	1	2	3	4
Světelná technika						
Přípravné práce						
	Zpracování výrobní a dílenské dokumentace		■			
	Objednání zboží		■	■		
Konstrukce						
	Zajištění materiálu		■	■		
	Výroba konstrukcí, příprava		■	■		
Kabelové úložné systémy						
	Instalace kabelových vedení, pokládka kabelů			■	■	
Instalace koncových prvků						
	Instalace prvků světel v hlavním prostoru sálu					■
	Testování a programování systému					■
	Školení uživatelů					■
	Předání systému					■
	termín realizace dílčí částí díla					
K zajištění prací v uvedených termínech je nutné zajištění následujícího pracovního prostředí:						
	- pro instalaci kabelových tras a pokládky kabelů teplota min 10°C					
	- bezprašné prostředí, vlhkost max 60% a teplota min. 15°C pro instalaci koncových prvků a technologických zařízení					
	- prostory režii a technologických prostor musí být uzamykatelné, stavebně dokončené včetně technologie (osvětlení, silnoproud, apod.)					
	- teplota v daných prostorech kde bude probíhat instalace technologie nesmí být nižší jak 15 °C					