

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ LICENCE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

evidovaná u Objednatele pod č.: S327/18

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: VOP CZ, s.p.
Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupený: [REDACTED]
na základě plné moci ze dne 29.11.2019
[REDACTED]
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Kontaktní osoba: [REDACTED]

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE

Název: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Sídlo: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno
Jednající: [REDACTED]
IČ: 00176150
DIČ: CZ00176150
Bankovní spojení: 2250460107/2600
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě o poskytnutí licence a souvisejících služeb u Objednatele evidované pod č.: S327/18 (dále též jen „Smlouva“).

Preambule

Účelem tohoto dodatku je zabezpečit plnění předmětu smlouvy, kdy z důvodu na straně objednavatele (odstoupení od smlouvy na dodávku ERP systému) je nezbytné posunout konečný termín implementace DMS systému.

Článek I.

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že článek IV. odstavec 1. Smlouvy se nově nahrazuje tímto zněním:

1. Celková cena za Díla dle této smlouvy je [REDACTED]

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že článek V. odstavec 1. Smlouvy se nově nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že ode dne účinnosti Smlouvy do implementace systému, totiž do jeho instalace, uvedení do provozu a umožnění Objednateli nakládat s jeho funkcionalitami, uběhnou v členění na jednotlivé etapy nejvýše následující lhůty:

Název etapy	Termín splnění etapy
Podpis smlouvy	T
Dodávka licencí DMS	T + [redacted]
Etapa 1 - DMS a Intranet, správa úkolů	T + [redacted]
Etapa 2 - Oblast normativních dokumentů podniku, evidence smluv	T + [redacted]
Etapa 3 - Oblast marketing, HR	T + [redacted]
Etapa 4 - Spisová služba, Helpdesk	T + [redacted]
Etapa 5 - Řízení procesů v oblasti nákupu a prodeje s vazbou na ERP systém	T + [redacted]
Etapa 6 – Změna vazby na nový ERP systém	[redacted] po dokončení instalace nového ERP systému v prostředí Zadavatele a jeho naplnění produkčními daty

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že článek V. odstavec 2. Smlouvy se nově nahrazuje tímto zněním:

2. Plnění jednotlivých etap započne Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele. Dokončení implementace všech objednaných etap musí dokončeno nejpozději do [redacted] po předání ERP systému do rutinního provozu.

4. Smluvní strany se tímto dohodly, že Příloha č. 3 Cenový rozpad se nově nahrazuje tímto zněním:



Cenový rozpad


nabídky ve veřejné zakázce s názvem
„VZS-03 Implementace a údržba DMS a Intranetu“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: VOP CZ, s.p.
 Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
 Zastoupený: [redacted]
 na základě plné moci ze dne 29.11.2019
 [redacted]
 IČ: 00000493
 DIČ: CZ00000493
 Kontaktní osoba: [redacted]

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE

Název: *Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.*
 Sídlo: *Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno*
 Jednající: 
 IČ: *00176150*
 DIČ: *CZ00176150*
 Bankovní spojení: *2250460107/2600*
 Kontaktní osoba: 

Souhrnná cenová tabulka				
Č.	Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1	<i>Dodávka licencí document management systému</i>			
2	<i>Instalace a konfigurace DMS a Intranetu v následujících etapách</i>			
2a	<i>Etapa 1 - DMS a Intranet, správa úkolů</i>			
2b	<i>Etapa 2 - Oblast normativních dokumentů podniku, evidence smluv</i>			
2c	<i>Etapa 3 - Oblast marketing, HR</i>			
2d	<i>Etapa 4 - Spisová služba, Helpdesk</i>			
2e	<i>Etapa 5 - Řízení procesů v oblasti nákupu a prodeje</i>			
2g	<i>Etapa 6 - Napojení DMS na nový ERP systém</i>			
3	<i>Cena podpora za 1 měsíc (údaj se nezapočítává do celkové ceny)</i>			
4	<i>Cena podpora za 4 roky (údaj se započítává do celkové ceny)</i>			
5	<i>Cena za poskytování 1 člověkohodiny Rozvoje (údaj se nezapočítává do celkové ceny)</i>			

6	<i>Celkem cena za 600 člověkohodin Rozvoje (údaj se započítává do celkové ceny)</i>		
7	<i>Zaškolení personálu Zadavatele</i>		
8	<i>Cena za 20 člověkodnů školení v prvních 48 měsících trvání smlouvy</i>		
9	<i>Cena za vyhotovení a provedení Exitového plánu dle smlouvy</i>		
10	<i>Cena za vyhotovení manuálu a projektové dokumentace</i>		
Celková cena <i>(jako součet výše uvedených cen bez řádků 3 a 5!!!)</i>		7 751 600,00	

Článek II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ve zbytku zůstávají veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5. Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodou vůli tento dodatek uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání dodatku a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

Za poskytovatele

V Brně dne

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2020.12.22
16:19:29 +01'00'

[redacted]

Za zadavatele

V Novém Jičíně dne

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2020.12.21
13:35:45 +01'00'

[redacted]

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2020.12.22
14:08:59 +01'00'

[redacted]