

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 39940/2020/OSM**  
**ev. č. DS202000534**  
**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „PD – prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel.: 4 [REDACTED]  
Soňa Bechtoldová e-mail: [REDACTED] tel.: 4 [REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** MESSOR s.r.o.  
Sídlo: Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň  
Zastoupený: Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti  
IČO: 28738217  
DIČ: CZ28738217  
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 29648  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kadaň  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Marek Rapant e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k zásadním připomínkám Dopravního inspektorátu Policie ČR, dopravní komise a následně i komise investic a rozvoje města Rady města, ze kterých vyplynula nutnost rozsáhlé úpravy projektové dokumentace, se posouvá termín odevzdání kompletní projektové dokumentace.

Dále dojde z důvodu posunutí termínu odevzdání a zároveň končícímu roku 2020 ke změně postupu fakturace, a sice 50 % sjednané částky dle dodatku č. 1 bude fakturováno v roce

2020 a 50 % bude fakturováno v následujícím roce 2021.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 39940/2020/OSM**, ev. č. **DS202000534** takto:

#### **VI. Termín plnění, bod 6.1.3 se mění a nově zní**

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se zpracovaným konečným stanoviskem Rady města nejpozději

**do 28.02.2021**

#### **VII. Cena za dílo, bod 7.3 se mění a nově zní**

7.3 Placení bude probíhat fakturací a to následovně: 50 % z ceny díla bude vyfakturováno po projednání rozpracované PD v komisích města a zbytek, tj. 50%, po předání a převzetí kompletní projektové dokumentace bez vad a nedodělků.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kadani dne 17.12.2020



za zhotovitele:  
Ing. Marek Rapant  
jednatel společnosti

V Lounech dne 21.12.2020



za objednatele:  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města