

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

0196/0/KST/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen „*Dodatek*“)

1. Smluvní strany

- 1. 1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
– č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „*objednatel*“, na straně *jedné*)

- 1. 2. Zhotovitel:** Moore Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
IČO: 27244784
DIČ: CZ27244784
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp.zn. C107235
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“, na straně *druhé*)
(společně pak „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2020 Smlouvu o dílo č. 0196/0/KST/2020 na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na službu vyhlašovanou za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona, s názvem „**Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+**“ (dále jen „*Smlouva*“).
- 2.2.** Smluvní strany se s ohledem na současnou mimořádnou situaci ovlivněnou pandemií COVID-19 a souvisejícími mimořádnými opatřeními ústředních státních orgánů dohodly

na změně harmonogramu plnění díla dle Smlouvy spočívající především ve změně termínu Uskutečnění 1. veřejného projednávání Strategie.

- 2.3. Pro účely upřesnění průběhu návrhové a implementační fáze přípravy Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+ se smluvní strany dohodly na změně textu odstavce 1.1.3. v Příloze č. 1 Smlouvy s názvem „Osnova zpracování strategie rozvoje“ (dále jen „Příloha č. 1“) a přečíslování odst. 1.1.4. na odst. 1.1.5. Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 2.4. Objednatel si pro účely prezentace výstupů a komunikace procesu a výstupů Strategie s občany a veřejností nechal zhotovit u jiného zhotovitele „Vizuál Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+“ (dále jen „Vizuál“), který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a současně tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku je tak dále ujednání smluvních stran o použití tohoto Vizuálu výlučně pro účely přípravy Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Na základě výše uvedeného se Příloha č. 3 Smlouvy „Harmonogram plnění díla“ ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy, jež je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 Smlouvy se ruší odst.1.1.3 a nahrazuje se následujícím zněním:

1.1.3 Návrhová fáze

V úvodu návrhové fáze dojde k jednání Řídící skupiny strategie, na kterém bude vydefinována vize budoucího stavu MČ Praha 5 do roku 2030 a následně také motto (slogan). Následovat budou setkání Odborných pracovních skupin strategie, na nichž jejich členové vydefinují strategické cíle a k nim příslušná opatření, jejichž realizace by měla v období let 2021 až 2030 vést k dosažení těchto strategických cílů a v konečném důsledku i k naplnění vize.

Během návrhové fáze budou postupně provedeny následující činnosti:

- 1) Zpracování návrhové části Strategie – stanovení vize a motto a následně strategických cílů a opatření pro jednotlivé prioritní osy na základě potřeb MČ Prahy 5, které vydefinují Odborné pracovní skupiny strategie pod metodickým vedením zajištěným Zhotovitelem. Na základě výstupů a poznatků z jednání Odborných pracovních skupin strategie Zhotovitel zpracuje příslušný text návrhové části Strategie.
- 2) Navržení indikátorů pro měření plnění Strategie a jejich strategických cílů, které bude na základě přípravy členů Odborných pracovních skupin strategie stanoveno na zasedání Odborných pracovních skupin strategie pod metodickým vedením Zhotovitele.
- 3) Po odsouhlasení textů návrhové části Odbornými pracovními skupinami strategie dojde k zaslání kapitol návrhové části Zhotovitelem k připomínkování Řídící skupině strategie.
- 4) Vypořádání připomínek a odevzdání návrhové části Strategie k finalizaci.
- 5) Finalizace návrhové části Zhotovitelem.
- 6) Odsouhlasení finální návrhové části Strategie Řídící skupinou strategie

1.1.4 Implementační fáze

Opatření, jež budou vzhledem k jejich prioritě a nákladnosti realizována v horizontu tří let, budou zanesena ve větším detailu (gestor, předpokládané náklady, období realizace, zdroj

financování a priorit) do plánu, tyto parametry vydefinují Odborné pracovní skupiny strategie. Zhotovitel pak k tomuto výstupu připraví cost-benefit analýzu z pohledu rozpočtu města a externích zdrojů financování. Ostatní opatření pak budou zařazena do Zásobníku projektů, ze kterého bude moci MČ Praha 5 čerpat buď v dlouhodobém horizontu (potažmo v akčním plánu v navazujícím období), či při nečekaných změnách v rozpočtovém omezení (např. v případě identifikace nepředpokládané možnosti externího financování z prostředků Evropské unie v rámci nového programového období 2021-2027).

Během implementační fáze budou postupně provedeny následující činnosti:

- 1) Tvorba implementační části Strategie - Odborné pracovní skupiny strategie pod metodickým vedením Zhotovitele navrhnu implementaci bodů pro svojí část Návrhové části Strategie a po zpracování Zhotovitelem předloží návrhy implementace na zasedání Řídící skupině strategie.
 - 2) Tvorba plánu (horizont 3 let) - na základě stanovených priorit bude vytvořen plán, výběr a parametrizaci opatření provedou Odborné pracovní skupiny strategie pod metodickým vedením Zhotovitele.
 - 3) Připomínkování plánu členy Odborných pracovních skupin strategie a Řídící skupinou strategie.
 - 4) Vytvoření cost-benefit analýzy opatření uvedených v plánu ve vazbě na dostupné a externí zdroje bude dodáno Zhotovitelem, po dokončení a odsouhlasení plánu Řídící skupinou strategie.
 - 5) Vypořádání připomínek a odevzdání implementační části Strategie.
- 3.3. Původní odst. 1.1.4 Přílohy č. 1 Smlouvy, zůstává nezměněn a přečíslovává se na odst. 1.1.5. Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 3.4. Objednatel poskytne bezúplatně zhotoviteli Vizual za účelem přípravy dokumentů a prezentace výstupů a komunikace procesu a výstupů Strategie s občany a veřejností přímo souvisejících s přípravou „Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+“. Zhotovitel se zavazuje, že poskytnutý Vizual bude používat výlučně pro účely přípravy Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+“ pro Městskou část Praha 5.
- 3.5. Po odevzdání díla dle Harmonogramu plnění díla uvedeného v Příloze č. 1 tohoto Dodatku se zhotovitel zavazuje Vizual dále nepoužívat k jakýmkoliv svým dalším účelům.
- 3.6. Seznam příloh Smlouvy uvedený v jejím čl. 10 odst. 10.7. se rozšiřuje o novou přílohu č. 4 - Vizual Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+, která je obsažena v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
- 3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení


4.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Harmonogram plnění díla, který je zároveň Přílohou č. 3 Smlouvy

Příloha č. 2 - Vizual Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+“, který je zároveň Přílohou č. 4 Smlouvy.

- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku, je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu tohoto Dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v tomto Dodatku uveřejněných v registru smluv podle věty první se děje v souladu s výše uvedeným zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/46/1422/2020 ze dne 09.12.2020.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne..... 15.12.2020



za objednatele
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne 11.12.2020



za zhotovitele:
Moore Czech Republic, s.r.o.
Ing. Radovan Hauk, jednatel

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY STRATEGIE ROZVOJE MČ PRAHA 5 2030+

Aktualizováno k: 18. 11. 2020





Harmonogram tvorby Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

	Činnosti tvorby Strategie	Zajišťuje	Spolupracuje	Termín
Přípravná fáze	Termín účinnosti smlouvy	-	-	3. 8. 2020
	Zpracování projektového plánu a bližšího harmonogramu	MOORE	Praha 5	srpen 2020
	Seznámení se se souvisejícími koncepčními a strategickými dokumenty	MOORE	-	srpen 2020
	Vydefinování prioritních os a strategických oblastí rozvoje MČ Praha 5 a sestavení odborných pracovních skupin	Praha 5	MOORE	srpen 2020
Tvorba analytické části	Tvorba profilu MČ Praha 5	Odborné PS	MOORE	říjen 2020
	Vytvoření analýzy a prognózy populačního vývoje MČ Praha 5	MOORE	-	srpen-říjen 2020
	Vytvoření dotazníku pro veřejné šetření	MOORE	Praha 5	září-říjen 2020
	Realizace dotazníkového šetření	Praha 5	MOORE	říjen 2020
	Vyhodnocení dat dotazníkového šetření	MOORE	-	listopad 2020
	1. jednání odborných pracovních skupin - tvorba SWOT analýzy pro strategické oblasti	MOORE	Praha 5 Odborné PS	listopad 2020
	Uskutečnění 1. veřejného projednávání Strategie	MOORE	Praha 5	listopad-prosinec 2020
	Dopracování analytické části Strategie	MOORE	-	listopad 2020
	Připomínkování analytické části Strategie členy pracovních skupin	Odborné PS	-	listopad 2020
	Vypořádání připomínek a odevzdání analytické (první) části Strategie	MOORE	-	listopad 2020
Tvorba návrhové a implementační části	Vytvoření návrhů vize, cílů a opatření pro jednotlivé strategické oblasti / prioritní osy v rámci 2. jednání odborných pracovních skupin a následného projednání v orgánech MČ Praha 5	MOORE	Praha 5, Odborné PS	prosinec 2020 – únor 2021
	Zpracování návrhové části Strategie	MOORE	Praha 5, Odborné PS	únor 2021
	Navržení indikátorů pro měření plnění Strategie a jejich dílčích cílů	MOORE	Praha 5, Odborné PS	leden-únor 2021
	Připomínkování návrhové části Strategie	Odborné PS	Praha 5	únor 2021
	Vypořádání připomínek a odevzdání návrhové (druhé) části Strategie	MOORE	-	únor 2021
	Tvorba Akčního plánu 2021 - 2023	MOORE	-	únor-březen 2021
	Připomínkování Akčního plánu 2021 - 2023 členy odborných pracovních skupin a Řídící pracovní skupinou	Praha 5, Odborné PS	-	březen 2021
	Vytvoření cost-benefit analýzy opatření v Akčním plánu ve vazbě na dostupné a externí zdroje	MOORE	-	březen-duben 2021
	Uskutečnění 2. veřejného projednávání Strategie	MOORE	Praha 5	duben 2021
Vypořádání připomínek a odevzdání implementační (třetí a zároveň poslední) části Strategie	MOORE	-	duben 2021	

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE