



**Dodatek č. 1**

**KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**Číslo smlouvy Objednatele: 33ZA-002327**

**Evidenční číslo (ISPROFIN/SPROFOND): 500 116 0007**

**Název související veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli (TPO)**

Tato smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 23 Ostrava**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

**Valeria Project s.r.o.**

se sídlem: K Nedvězí 107, 104 00 Praha - Královice

IČO: 01917901

DIČ: CZ01917901

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 213383

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen Poskytovatel)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen Smluvní strana)

#### I.

Smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 33ZA-002327 „Technická pomoc objednateli (TPO)“, a to na základě žádosti objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, z důvodu nerealizace zakázky „Oprava svodidel – zvýšení zádržnosti“ v roce 2020. Dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy 33ZA 002327 - Technická pomoc objednateli (TPO).

Dohodou smluvních stran se mění:

**ODSTAVEC III. DOBA PLNĚNÍ.**

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 12. 2020.**

nahrazuje se:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 12. 2021.**

#### II. REGISTR SMLUV

2.1. Dodavatel tímto poskytuje souhlas s jeho uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 1.

2.2. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Dodatku č. 1 nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

III.  
UKONČENÍ SMLOUVY

3.1 Doba trvání Smlouvy:

**Na základě tohoto dodatku je Smlouva uzavřena na dobu určitou, a to do dne 31. 12. 2021 ode dne nabytí účinnosti, a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy.**

IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami.

4.2. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4.3. Tento Dodatek smlouvy obdrží každá ze Smluvních stran v jednom originál vyhotovení.

4.4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Dodatku smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí.

V Ostravě dne 23-12-2020

Za Objednatele:

██████████

vedoucí SSÚD 23 Ostrava

Ředitelství silnic a dálnic ČR



V ...*Proza*..... dne 22. 12. 2020

Za Poskytovatele:

██████████

Valeria Project s.r.o.