

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 50/2020/I/Usv**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:**

**Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDACTED], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDACTED], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDACTED]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDACTED]  
*(dále jen objednatel)*

a

**2. Zhotovitel:**

**Ing. Vladimír Slonka**  
**Ztracená 231, Šenov 739 34**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
DIČ: CZ5409272198  
IČO: 11193841  
Telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy,  
č. jed. 92/1/00260B/00266V/2, evid. č. 380201-2634-02.  
*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 50/2020/I/Usv uzavřené dne 15.6.2020 k realizaci díla – akce s označením „**Zpracování PD – oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny v části termínu ukončení díla jsou nepředpokládané okolnosti, v souvislosti s pandemií COVID-19.

**Článek III. Doba plnění bod 1., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a nedodělků takto:**

Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně kompletní dokladové části (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, a.t.d. a jejich zpracování do projektové dokumentace), předání pravomocného stavebního povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

**do 31.01.2021**

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 4 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne 14. 12. 2020

v OSTRAVĚ dne 11. 12. 2020

Za objednatele:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
.....  
\_\_\_\_\_  
starostka města

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
.....  
\_\_\_\_\_