



MUHTP003PI49

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanského zákoníku v platném znění dne 1.12.2016

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Horšovský Týn
Se sídlem : náměstí Republiky 52, Horšovský Týn, 346 01
Zastoupený : starostou Václavem Mothejzíkem
IČO : 00253383
DIČ : CZ-00253383

a

Zhotovitel : H.T. PROJEKT, spol. s r.o.
Zastoupený : jednatelkou Ing. Helenou Semonskou
Se sídlem : Pivovarská 23 , Horšovský Týn, 346 01
IČO : 25212796
Bankovní spojení : KB Horšovský Týn , [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy : " **Horšovský Týn, Masarykova 129 – Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně** ".

Dodatek – změna stupně projektové dokumentace z důvodu podání žádosti o dotaci na prováděcí dokumentaci, doplnění projektové dokumentace a digitalizace předchozích projektových dokumentací z roku 2010 a jejich změny z července 2016. Tyto požadavky vznikly až po podepsání smlouvy o dílo.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

Body 1.1., 1.3., 1.4 a 2. Zůstávají dle původní smlouvy o dílo.

1.2. Změna ve stupni projektové dokumentace - Projektová dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace stavby dle platných předpisů. Jedná se o rozšíření původní projektové dokumentace pro stavební povolení obsažené v tomto bodě původní smlouvy o dílo.

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky

Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu smlouvy je sjednána dohodou obou smluvních stran.

Odměna zhotovitele za projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „ Horšovský Týn, Masarykova 129 - Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně “ byla ujednána dle původní smlouvy o dílo 104 000 Kč (slovy sto čtyři tisíc korun českých).

Navýšení této původní ceny z důvodů změny stupně projektové dokumentace, doplnění projektové dokumentace a digitalizace původních projektových dokumentací je 19 300 Kč (devatenáct tisíc tři sta korun českých).

Celková cena po navýšení je 123 300 Kč (stovacetřítisíc tři sta korun českých).

Zhotovitel není plátcem DPH. Tato odměna bude zhotoviteli zaplácena postupně na základě vystavených faktur na bankovní účet zhotovitele. Faktury zhotovitel doručí do sídla objednatele. Splatnost faktur činí 10 dní. Poslední doplatek bude fakturován při předání hotové projektové dokumentace.

**V.
Doba předání díla:**

Body 1. a 2. Zůstávají dle původní smlouvy o dílo.

Termín zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zůstává : **do 28. 2. 2017.**

**VI.
Platnost smlouvy**

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání projektové dokumentace. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním objednateli nebo jím určenému zástupci.

Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran touto smlouvou dále neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

**VII.
Závěrečná ustanovení**

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost potvrzují svými podpisy.

V Horšovském Týně, dne 10. 2. 2017

Město Horšovský Týn
starosta Václav Mothejzík

21.2.2017



H.T. PROJEKT, spol. s r.o.
jednatelka Ing. Helena Semonská

