

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 18/2020 ze dne 7.2.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1035/2020 ze dne 11.6.2020 na akci „Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
korespondenční adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 18/2020 ze dne 7.2.2020, ve znění dodatku č. 1 SPH 1035/2020 ze dne 11.6.2020 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Na základě smlouvy má zhotovitel mj. dokončit v roce 2020 práce na chodníku od Prašného mostu po objekt č.p. 35 specifikované v dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení provádění díla dle smlouvy ke dni 31.12.2020. Zhotovitel tak nebude pokračovat v provádění zbývajících částí díla.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli pouze cenu řádně provedené a odevzdané části díla dle smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 31.12.2020 předat řádně provedenou část díla bez vad a nedodělků objednateli, dále odevzdat staveniště a doklady dle článku X. odst. 2 smlouvy.
5. Záruka za jakost dle článku XI. smlouvy počíná dnem splnění provedené části díla.
6. V případě řádného splnění příslušné části díla dle smlouvy se zavazuje objednatel uvolnit bankovní záruku v souladu s článkem VIII. této smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 18/2020 ze dne 7.2.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1035/2020 ze dne 11.6.2020.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všečetka
jednatel
ARCHATT s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu