

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy: 07PT-001099, TPR/18/149
„D6 Lubenec, obchvat – realizace přeložky SO 467“
uzavřené dne 05. 06. 2018

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem : Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
tel. : [REDACTED]
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Telco Pro Services, a. s.

se sídlem : Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
zastoupen : [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva
IČ : 291 48 278
DIČ : CZ29148278
zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18830
bankovní spojení : [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních : [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]
(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

Z důvodu administrativního a finančního dokončení dotčeného objektu a po dohodě obou smluvních stran, **mění se** na základě vyhodnocení **následující text** předmětné smlouvy o dílo č. TPR/18/149 – příloha Smluvní podmínky - takto:

Článek 1.1.9 Smluvních podmínek
Doba pro dokončení: do 31. 05. 2021

3. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
2. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo č. TPR/18/149 ze dne 05. 06. 2018 ve znění předchozích Dodatků č. 1 až č. 4, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2021.01.04
11:19:42 +01'00'

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

v Praze dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2021.01.04
09:51:02 +01'00'

předseda představenstva
Telco Pro Services, a. s.

Digitálně podepsal
2021.01.04
08:46:35 +01'00'

člen představenstva
Telco Pro Services, a. s.