



KVOPP001GHEH

## Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě na demontáž, montáž, stěhování a úpravy nábytku a dalšího vybavení v objektu KVOP

Smluvní strany:

**Objednatel:**

Česká republika - Kancelář veřejného ochránce práv  
se sídlem: Údolní 39, 602 00 Brno  
zastoupená: JUDr. Pavlem Pořízkem, vedoucím Kanceláře veřejného  
ochránce práv

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 70836981

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Jiří Kameník

se sídlem: Brněnská 67, 682 01 Vyškov

zastoupená: Jiřím Kameníkem

IČ: 634 23 812

DIČ: není plátcem

bankovní spojení: Moneta č. ú.: 206632353/0600


(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, v souladu s čl. 9 Závěrečná ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 05. 2020 na prodloužení smlouvy následovně:

1. Dle čl. 3. bodu 3. 2. Rámcové smlouvy na demontáž, montáž, stěhování a úpravy nábytku a dalšího vybavení v objektu KVOP byla smlouva uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vzniklou v důsledku epidemie covid 19 a nevyčerpání podstatné části finančního objemu Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení smlouvy na dobu od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni 01. 01. 2021. Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 17 -12- 2020

Ve Vyškově dne: 17 -12- 2020

  
za objednatele

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.

  
za zhotovitele  
Jiří Kameník**KUHLÁŘSTVÍ**  
JIŘÍ KAMENÍK  
BRNĚNSKÁ 67, VYŠKOV 682 01