

Město Černošice

██████████ – vedoucí odboru investic a správy majetku

Karlštejská 259

252 28 Černošice

Váš dopis značky / ze dne ██████████ naše značka vyřizuje: ██████████ dne 10.12.2020

**Věc: Doplnění žádosti zhotovitele o dodatek k SOD - poskytnutí slevy  
„Rekonstrukce ulic Karlická, Pražská 1 a Srbská“**

Vážený pane ██████████

na základě společného jednání, které proběhlo 9. prosince 2020 ve věcech prodloužení termínu dokončení zbývající části ulice Karlická v Černošicích, Vám dle domluvy potvrzuji, že jako kompenzaci za prodloužení termínu dokončení předmětu SOD z klimatických důvodů, nabízíme městu Černošice slevu z celkové ceny díla ve výši 300 000,- Kč včetně DPH. Výše slevy je kalkulována jako podíl objektivních klimatických překážek bránících v řádném pokračování realizace díla oproti předpokládané výši smluvních pokut hrozících za dobu, která marně uplyne, než bude možné dílo provést řádně a v souladu s TP a ČSN, jehož délka je zčásti i odpovědností nás jako zhotovitele.

S pozdravem

██████████  
předseda představenstva  
výrobně – technický ředitel  
ZNAKON, a. s.

**ZNAKON, a.s.**

**č.p. 44, 386 01 Sousedovice**

IČ: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 448; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 