

## DODATEK ČÍSLO 1

### SMLOUVY NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY DOPLNĚNÉ O POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

„REKONSTRUKCE ŠATEN NA ARCHIV DOKUMENTŮ“ UZAVŘENÉ DNE 20.10.2020

(dále jen „Smlouva“)

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanská zákoník

**Objednatel:** **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**  
Sídlo: Bílovecká 1127/98, PSČ 747 06 Opava  
IČ: 646 10 250  
DIČ: CZ64610250  
Zapsán u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1234  
Číslo účtu: 230808451/0300  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Opava

**Jednající:** , ředitel společnosti

Kontaktní osoby

ve věcech technických: , správce majetku společnosti, telefon: , e-mail:

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **Ing. Marek Zygula**  
Sídlo: Vodárenská 2639/5, 747 07 Opava  
IČ:  
DIČ:  
Zapsán u: Živnostenský úřad v Opavě  
Číslo účtu: 124301585/0300  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Opava

Kontaktní osoby

ve věcech technických: Ing. Marek Zygula, telefon: , e-mail:

dále jen „zhotovitel“

## Článek 1

### Předmět dodatku číslo 1

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to v odst. 5.1. čl. V. Doba plnění, které se ruší v původním znění a nahrazují se novým následujícím zněním:

**5.1. Kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu pro realizaci stavby doplněnou o podrobnosti pro výběr zhotovitele a podklady pro příslušná povolovací řízení stavby, v rozsahu čl. III. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje dodat objednateli v termínu do 31.1.2021.**

## Článek 2

### Ostatní ujednání dodatku číslo 1

- 2.1 Dodatek číslo Smlouvy dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Rejstříku smluv na portále veřejné správy.
- 2.2 Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy uzavřené dne 20.10.2020.
- 2.3 Smluvní strany se dohodl, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne: .....<sup>22.12.</sup>.....2020

V Opavě dne: .....<sup>22.12.</sup>.....2020

\_\_\_\_\_  
**ředitel společnosti**  
**Městský dopravní podnik Opava, a.s.**  
**objednatel**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Marek Zygula**  
**zhotovitel**