

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.42/2020

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

na akci

„**Stavba chodníku ke Sportkempu v Kralovicích**“

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Kralovice**

Markova tř. 2

331 41 Kralovice

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel - starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: xxxx

IČ:00257966

DIČ:CZ00257966

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0725658379/0800

Tel.:xxxxx

**Zhotovitel:**

**KRÁL PM CENTRUM s.r.o.**

IČ: 25220799, DIČ: CZ25220799

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9590

**Chebská 79/23**

322 00 Plzeň - Křimice

tel, fax.: xxxxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú.1073003995/5500

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 246026198/0300

Zastoupený: Miroslavem Králem – jednatelem

**Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:**

Miroslav Král – jednatel tel.: xxxxx

xxxxx

e-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)

e-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)

**Za zhotovení výběrového řízení, nabídek a fakturací je oprávněn jednat:**

xxxxx

e-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)

**Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:**

xxxxx

e-mail: xxxxx

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede pro objednatele dílo s názvem „**Stavba chodníku ke Sportkempu v Kralovicích**“.

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a provedení více a méně prací.

### III. DOBA PLNĚNÍ

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Zahájení díla:                   | 16.3.2020 |
| Dokončení díla:                  | 29.5.2020 |
| Dokončení díla dle dodatku č. 1: | 30.4.2021 |

### IV. CENA DÍLA

#### Změna ceny více a méně prací:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Cena díla je stanovena ve výši: | 27 273,-Kč        |
| DPH 21 %                        | 5 727,-Kč         |
| .....                           | .....             |
| <b>Celkem cena včetně DPH</b>   | <b>33 000,-Kč</b> |

#### Původní cena dle smlouvy o dílo:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cena díla je stanovena ve výši: | 848 291,71,-Kč          |
| DPH 21 %                        | 178 141,26,-Kč          |
| .....                           | .....                   |
| <b>Celkem cena včetně DPH</b>   | <b>1 026 432,97,-Kč</b> |

#### **Celková nová cena, dle smlouvy o dílo a dodatku č.1**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena díla je stanovena ve výši: | 875 564,71,-Kč         |
| DPH 21 %                        | 183 868,59,-Kč         |
| .....                           | .....                  |
| <b>Celkem cena včetně DPH</b>   | <b>1 059 433,30 Kč</b> |

### IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvy lze jen formou písemných očíslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení ObčZ.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednavatel.

4. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vztahy z ní vzniklé příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že obsah smlouvy je srozumitelný a smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Příloha této smlouvy je:**

- Ocenění soupis prací.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Miroslav Král**  
**jednatel**

.....  
**Ing. Karel Popel**  
**starosta**

.....  
Datum

.....  
Datum