

Dodatek č. 1**ke smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka**

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1. Smluvní strany**Objednatel: Městská část Praha 11**

Se sídlem: Ocelíkova 672, PSČ 149 41, Praha 4

IČ: 00231126,

DIČ: CZ00231126

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11

Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku

Zhotovitel: VSP spol. s r.o.

Se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava

IČ: 48392430

DIČ: CZ48392430

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. René Poruba

Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Bořek Votava

2. Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2020 smlouvu na základě veřejné zakázky malého rozsahu „**TECHNICKÝ DOZOR STAVBY PRO REALIZACI AKCE - Přístavba základní školy, ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov**“ (dále jen „**Smlouva**“). Zadavatelem veřejné zakázky je Městská část Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.
- 2.2 Předpokládaná doba plnění výše uvedené veřejné zakázky, tedy prací dle této smlouvy byla **520 dní**. S ohledem na den předání staveniště končí ke dni 21. listopadu 2020.
- 2.3 Předpokládaná doba výstavby akce – „Přístavba základní školy, ZŠ Květnového Vítězství 57, Praha 4, Chodov“ se z důvodů na straně objednatele prodloužila a nově předpokládané datum dokončení stavby a její kolaudace je 31. březen 2021.
- 2.4 S ohledem na nezbytnost zajištění kontinuity provádění „**TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY PRO REALIZACI AKCE - Přístavba základní školy, ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov**“, a prodloužení dokončení této stavby uzavírají smluvní strany tento dodatek Smlouvy.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Doba plnění uvedená v čl. 6.1. Smlouvy se prodlužuje o 130 dní, **nejvýše však do doby dokončení akce „Přístavba základní školy, ZŠ Květnového Vítězství 57, Praha 4, Chodov**. Celková doba plnění dle čl. 6.1 Smlouvy tak nejvýše činí 650 dní.
- 3.2. Celková maximální sjednaná odměna za provádění výkonu TDS uvedená v čl. 7.1. Smlouvy se mění takto:

Cena bez DPH	2.337.500,- Kč (slovy: dva miliony tři sta třicet sedm tisícpět set korun českých)
Výše DPH (21%)	490.875,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc osm set sedmdesát pět korun českých)

Cena vč. DPH 2.828.375,- Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet osm tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých)

Pausální odměna za jeden měsíc plnění veřejné zakázky je:

Cena bez DPH 110.000,- Kč (slovy: sto deset tisíc korun českých)
 Výše DPH (21%) 23.100,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc sto korun českých)
Cena vč. DPH 133.100,- Kč (slovy: sto třicet tři tisíc sto korun českých)

V případě změny způsobu uplatňování DPH bude k odměně bez DPH připočtena DPH podle aktuální sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3 V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Měnit, doplňovat nebo rušit tento dodatek je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.2 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 4.3 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé straně.
- 4.4 Tento dodatek je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
- 4.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek jako celek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.7 Tento dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 4.8 Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4.9 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ č. 1025/36/R/2020 ze dne 23.11.2020 a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

23 -11- 2020
 Praha,


Praha,

Za objednatele:



Ing. Ondřej Prokop
 místostarosta MČ Praha 11

Za zhotovitele:



Ing. René Poruba
 jednatel