



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování GAP analýzy pro udělení HR AWARD v rámci projektu OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_054/0014500

uzavřený ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

IČO: 68378289  
se sídlem: Boční II 1401, 141 00 Praha 4  
za nějž jedná: doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

#### Santia, spol. s r. o.

IČO: 25516558  
DIČ: CZ25516558  
se sídlem: Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno – Královo Pole  
za níž jedná: Ing. Zdeněk Santler, MBA, jednatel

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2020.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 23. 3. 2020 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- Navýšení skutečného počtu stran překládaných závěrů GAP analýzy na 30,8

**Bod 3.1, Článku III** se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2020 následovně:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



	Cena v Kč bez DPH
<b>Původní cena dle SoD</b>	<b>267 000,-</b>
Dodatek č. 1	
10,8 NS překladů navíc oproti původní kalkulaci	+ 3 780,-
<b>Cena SoD + dod. č. 1</b>	<b>270 780,-</b>

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 23. 3. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 28. 12. 2020

V Praze dne 28. 12. 2020

.....  
za objednatele  
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.,  
ředitel

.....  
za dodavatele  
Ing. Zdeněk Santler, MBA  
jednatel