

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
Sídlo: ul. 28. října 184, 261 13 Příbram
Zastoupena: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím o.z.
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
Je plátcem DPH
Zmocněn pro technická jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 27458

/dále jen objednatel/

a

Obchodní firma: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
Zastoupena: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12280

/dále jen zhotovitel/

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodli na uzavření smluvního dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „**Likvidace ČDV Kaňk - III. Etapa (PO 04, PO 14, PO 15)**“.

Článek III.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění článek IV., odst. 1. smlouvy, kdy cena díla je nově stanovena ve výši **bez DPH 2 047 596,03 CZK**
(slovy: dvamilionovýřicetsedmtisícpětsetdevadesátšest CZK tři hal)

2. Tímto dodatkem se mění článek III., odst. 2. smlouvy, kdy termín dokončení díla je prodloužen na 136 dní od předání staveniště.
3. Ostatní ustanovení dodatku zůstala nezměněna.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
2. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v dodatku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č.1-Změnový list č.1

V Příbrami dne 20.2.2017
Za objednatele:

V Dřetovicích dne 22.2.2017
Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o.z. SUL
DIAMO,s.p.

.....
Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva
DEKONTA, a.s.