
Dodatek č. 1 – VHZ_2020/370 **ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/56**

na stavbu **“Stavební úprava vodovodu a kanalizace Čajkovského, Šumperk”**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

se sídlem: Štěpánov Dolní 20 783 13
IČ: 25371878
DIČ: CZ25371878
zastoupení: Ing. Roman Papica , jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: KS Ostrava oddíl C , vložka 15962
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úprava vodovodu a kanalizace Čajkovského, Šumperk**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	9 885 114,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1 172 268,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-2 143 916,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-971 648,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	8 913 466,00 Kč
DPH 21%	1 871 827,86 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	10 785 293,86 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 27. 11. 2020

Ve Štěpánově dne: 16. 11. 2020

Martin Hoždora

Ing. Roman Papica

Předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Jednatel společnosti
VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.