



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000765

Číslo smlouvy Poskytovatele: 01/2019/RSD

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0003

Název související veřejné zakázky:

**I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043“ –  
majetkoprávní vypořádání**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	██
e-mail, tel.:	██
Doručovací adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

### Art Inside s.r.o.

se sídlem	Palackého 4278, Chomutov 430 01
IČO:	272 69 434
DIČ:	CZ 272 69 434
Zápis v obchodním rejstříku:	C 21661 vedená u Krajského soudu v Ústí n/Labem
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:	██
Zastoupen:	██
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. **Doba plnění.**

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 7 měsíců od převzetí podkladů od objednatele, které jsou nutné pro výkon díla.

Nový termín dle Dodatku č. 1: **do 31. 7. 2021**

## II.

### Odůvodnění

1. V souvislosti s vládním opatřením proti COVID-19 nebylo možné provést kompletní majetkoprávní vypořádání.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 21-12-2020

V Chomutově dne: 21-12-2020

Za Objednatele:  
Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele:  
Podpis oprávněné osoby

vedoucí úseku výstavby  
Správy Chomutov

jednatel společnosti Art Inside s.r.o.