

## Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 3

**Vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní ze dne 31. 1. 2020, č. 20/7700/0054, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2020, č. 20/7700/0054/01D (dále jako „Prováděcí smlouva“)**






**číslo Dodatku č. 2 Objednatele: 20/7700/0054/02D**

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

uzavřený na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019, (číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336) (dále jako „**Smlouva**“).

### SMLUVNÍ STRANY




#### **O2 IT Services s.r.o.**

Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4  
Zastoupená:  Key Account Managerem  
IČO: 02819678  
DIČ: CZ02819678  
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223556  
Bankovní spojení:  č. účtu   
Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy:   
, Key Account Manager

(„**Dodavatel**“)

a

#### **Česká republika – Generální finanční ředitelství**

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
Zastoupená:  generální ředitelkou  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení:  č. účtu 

(„**Objednatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 12.4 Prováděcí smlouvy dohodly na Změnovém řízení č. 1, 5 a 11 k Prováděcí smlouvě, v souladu s čl. 7. Smlouvy, a to formou tohoto Dodatku č. 2 v následujícím znění:

### Preambule

- (A) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením dochází k úpravám harmonogramů distribučních termínů.
- (B) Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je vzájemná dohoda mezi Smluvními stranami o úpravách harmonogramů distribučních termínů dle Prováděcí smlouvy („**Úpravy harmonogramů**“) a s tím souvisejících práv a povinností Smluvních stran.
- Bližší specifikace Úprav harmonogramů je uvedena v čl. 1 *Předmět Dodatku č. 2*.
- (C) Pro plnění na základě tohoto Dodatku č. 2 platí podmínky Smlouvy a Prováděcí smlouvy, s výjimkami stanovenými v tomto Dodatku č. 2.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Úpravy harmonogramů: Smluvní strany se dohodly na posunu termínů jednotlivých kroků harmonogramů dle Prováděcí smlouvy, a to v rozsahu dle Změnového řízení č. 1 a Změnového řízení č. 5.
- 1.2 Úpravy harmonogramů: Smluvní strany se dále dohodly na posunu termínů jednotlivých kroků harmonogramů distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a dle Prováděcí smlouvy pro níže vyjmenované kroky Vývojového cyklu Aplikace ADIS v rozsahu dle Změnového řízení č. 11.

V následující tabulce jsou pro přehlednost uvedeny nové termíny příslušných kroků harmonogramů. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany deklarují, že v níže uvedených termínech je již zohledněn Prováděcí smlouvou předvídaný posun kroků o počet pracovních dnů, které uplynuly od 24. 1. 2020 do nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy.

<b>Harmonogram vyjmenovaných kroků distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
TVZ	Testování verze u zákazníka	dle dosavadního harmonogramu	20. 12. 2020
UTE	Ukončení testování testovací verze	20. 12. 2020	-
<b>PTP</b>	<b>Podpis závěrečného protokolu o testování</b>	<b>01. 02. 2021</b>	-
POV	Příprava ostré verze		
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS		
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	11. 01. 2021	
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi		
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	02. 02. 2021	15. 02. 2021
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>16. 02. 2021</b>	

## 2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 nedochází ke změně Ceny stanovené v čl. 4 Prováděcí smlouvy ani ke změně dílčích fakturačních termínů. Na základě Úpravy harmonogramů dochází k posunům fakturačních termínů v rámci distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a v souladu s následující tabulkou.


Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
PTP / Z5	02/2021	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z5
CNV / Z5	02/2021	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z5
PTP / Z6	02/2021	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z6
CNV / Z6	02/2021	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z6
PTP / Z6a	02/2021	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z6a
CNV / Z6a	02/2021	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z6a

- 2.2 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy týkající se ceny a platebních podmínek zůstávají beze změny.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Prováděcí smlouvě a ve Smlouvě, není-li v tomto Dodatku č. 2 výslovně stanoveno jinak.
- 3.2 Práva a povinnosti Smluvních stran v tomto Dodatku č. 2 výslovně neupravené se řídí Prováděcí smlouvou a Smlouvou.

### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (jednom) vyhotovení opatřeném uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
- 4.3 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha:  
Příloha č. 1 – Plná moc pro  vystavená Zhotovitelem ze dne 13. 8. 2019

V Praze dne 4. 1 2021

**O2 IT Services s.r.o.**

V Praze dne 5. 1. 2021

**Česká republika – Generální finanční ředitelství**

Jméno:   
Funkce: Key Account Manager

Jméno:   
Funkce: generální ředitelka